

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 ไตรมาส 4  
 หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>คณะครุศาสตร์</b>												
1	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องตรวจข้อสอบ	1 เครื่อง	สอบราคา	13-พ.ย.-58	22-ธ.ค.-58	20-ม.ค.-59	0.58000		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องเรียงข้อสอบ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	18-พ.ย.-58	20-พ.ย.-58	14-ธ.ค.-58	0.34700		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>												
3	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือตัดไม้เตี้ยโปรเจคเตอร์	5 เครื่อง	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	17-ธ.ค.-58	8-ม.ค.-59	0.14900		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอาคาร	5 เครื่อง	สอบราคา	8-ธ.ค.-58	28-ม.ค.-59	28-มี.ค.-59	0.71400			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ถังเก็บน้ำขนาด 10,000 ลิตร	5 ถัง	ตกลงราคา	11-ธ.ค.-58	18-ธ.ค.-58	16-ม.ค.-59	0.40000		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	รถกระบะ	1 คัน	สอบราคา	29-ต.ค.-58	22-ธ.ค.-58	21-ธ.ค.-58	0.74300		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน	1 ชุด	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	22-ธ.ค.-58	25-ก.พ.-59	0.15000		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือวัดคุณภาพผลผลิตภาคสนาม	1 ชุด	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	22-ธ.ค.-58	12-ก.พ.-59	0.12500		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือวัดสี	1 ชุด	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	22-ธ.ค.-58	10-ก.พ.-59	0.39910		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	22-ธ.ค.-58	12-ก.พ.-59	0.14500		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องอัดฟางติดรถแทรกเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	2-ธ.ค.-58	18-ธ.ค.-58	6-ม.ค.-59	0.36000		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง	1 เครื่อง	สอบราคา	13-พ.ย.-58	16-ธ.ค.-58	5-เม.ย.-59	1.99450			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใย	1 เครื่อง	สอบราคา	26-พ.ย.-58	28-ธ.ค.-58	23-เม.ย.-59	1.00580			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>												
14	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล	1 เครื่อง	ตกลงราคา	4-พ.ย.-58	9-พ.ย.-58	25-พ.ย.-58	0.17900		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30 เครื่อง	สอบราคา	21-ก.ย.-58	9-พ.ย.-58	16-พ.ย.-58	0.65550		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี	6 เครื่อง									
17	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือตัดไม้เตี้ยโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens	6 เครื่อง	ตกลงราคา	20-พ.ย.-58	4-ธ.ค.-58	18-ธ.ค.-58	0.19800		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	แท่นหมุนปื้ม	40 แท่น	ตกลงราคา	20-พ.ย.-58	15-ธ.ค.-58	7-ม.ค.-59	0.19260		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	แท่นพิมพ์	1 แท่น	ตกลงราคา	20-พ.ย.-58	15-ธ.ค.-58	10-มี.ค.-59	0.20840			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	Software Arc GIS โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	1 ชุด	ตกลงราคา	30-พ.ย.-58	18-ธ.ค.-58	5-ก.พ.-59	0.19581		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	Software Erdas โปรแกรมแปลภาพข้อมูลดาวเทียม	1 ชุด	ตกลงราคา	30-พ.ย.-58	25-ธ.ค.-58	19-ม.ค.-59	0.15000		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>												
22	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	แฟลชสำหรับกล้อง DSLR	20 ตัว	ตกลงราคา	12-ม.ค.-59	28-ม.ค.-59	17-ก.พ.-59	0.13800		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือตัดไม้เตี้ยโปรเจคเตอร์	27 เครื่อง	สอบราคา	5-พ.ย.-58	28-ธ.ค.-58	27-ม.ค.-59	0.78300		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

ไตรมาส 4

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>												
										✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air flow)	1 ตู้	ตกลงราคา	9-พ.ย.-58	3-ธ.ค.-58	2-มี.ค.-59	0.49100		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องบดตัวอย่าง	1 เครื่อง	สอบราคา	22-ต.ค.-58	30-พ.ย.-58	17-ก.พ.-59	0.62769		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
26	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		กล้องจุลทรรศน์	20 เครื่อง	สอบราคา	22-ต.ค.-58	14-พ.ย.-58	27-ม.ค.-59	0.99200		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวีและวิซิเบิล (UV-VIS spectrophotometer)	1 เครื่อง	สอบราคา	27-ต.ค.-58	27-พ.ย.-58	25-ม.ค.-59	0.55500		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน TYPE II	1 เครื่อง	ตกลงราคา	9-พ.ย.-58	15-ธ.ค.-58	16-ก.พ.-59	0.40000		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS nonflame:Graphite furnaces	1 เครื่อง	E-bidding	3-พ.ย.-58	22-ธ.ค.-58	16-มี.ค.-59	3.46500		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน (Ion Chromatography)	1 เครื่อง	สอบราคา	28-ต.ค.-58	27-พ.ย.-58	10-มี.ค.-59	1.49980		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	17-ธ.ค.-58	3-ก.พ.-59	0.20000		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล (Gel Documentation system)	1 ชุด	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	3-ธ.ค.-58	25-ก.พ.-59	0.44900		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		ตู้เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อุณหภูมิต่ำ -80C	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	12-ม.ค.-59	9-ก.พ.-59	0.28000		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
34	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Hood)	1 ชุด	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	24-ธ.ค.-58	1-ก.พ.-59	0.34500		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
35	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)	2 ชุด	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	17-ธ.ค.-58	16-มี.ค.-59	0.43900		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
36	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave)	2 เครื่อง	ตกลงราคา	20-ม.ค.-59	29-ม.ค.-59	17-มี.ค.-59	0.31600		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
37	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ปราศจากไอออน (Deionization Water)	1 เครื่อง	สอบราคา	22-ต.ค.-58	27-พ.ย.-58	18-ก.พ.-59	0.65805		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
38	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องอ่านปฏิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต	1 เครื่อง	สอบราคา	28-ต.ค.-58	15-ธ.ค.-58	22-มี.ค.-59	0.77200		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
39	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส	1 เครื่อง	ตกลงราคา	9-พ.ย.-58	11-ธ.ค.-58	24-ก.พ.-59	0.16606		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
40	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องปั๊มสุญญากาศ	6 เครื่อง	ตกลงราคา	6-พ.ย.-58	25-พ.ย.-58	19-ก.พ.-59	0.18000		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
41	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องดูดถ่ายสารอัตโนมัติ	5 เครื่อง	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	17-ธ.ค.-58	19-ก.พ.-59	0.10900		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
42	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา		เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสง (Atomic Absorption Spectrophotometer :AAS	1 เครื่อง	สอบราคา	27-ต.ค.-58	1-ธ.ค.-58	29 ก.พ. 59	1.73600		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

ไตรมาส 4

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
56	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับอาคาร การศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	31-พ.ค.-59	8-ส.ค.-59					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
57	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัย	1 รายการ	E-bidding							✓	ยกเลิกดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสุธีย์ สุกะโต)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหัวหน้างานพัสดุ  
 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (อาจารย์ถนัด บุญชัย)  
 ตำแหน่ง รองอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุนี พนนตา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)  
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 ไตรมาสที่ 4  
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
<b>ศูนย์แมริม</b>													
1	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์พร้อมครุภัณฑ์	1 หลัง	e-auction	31-ต.ค.-57	30-ม.ค.-58	22-มิ.ย.-59	33.322	3.677	✓		ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เนื่องจาก สำนักตรวจสอบพิเศษ สตง.เข้าตรวจโครงการและมีการ แก้ไขงาน จึงอยู่ระหว่างขอลงการ เบิกจ่าย	
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์											
2	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 หลัง	e-auction	17-มิ.ย.-58	29-ก.ค.-58		60.704	19.497	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 พ.ย.61 อยู่ ระหว่างดำเนินการงวดที่ 8 จาก 35 งวด	
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์											
3	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง พร้อมครุภัณฑ์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59		17.465	1.940	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ส.ค.61 อยู่ ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จาก จำนวน 29 งวด	
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหาร กลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									✓	ยกเลิกดำเนินการ	
4	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 รายการ	e-bidding									
5	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุ ศาสตร์	1 รายการ	วิธีพิเศษ	6-ต.ค.-57	22-ธ.ค.-58		33.619		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ม.ค.60 อยู่ ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6 จาก จำนวน 9 งวด โดยใช้งบประมาณ แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2555	
6	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์	1 รายการ	วิธีพิเศษ	6-ต.ค.-57	22-ธ.ค.-58		30.843	15.683	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ม.ค.60 อยู่ ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 จาก จำนวน 9 งวด โดยใช้งบประมาณ เงินรายได้สมทบการก่อสร้าง	
7	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอประชุมที่ปิงกรังมี โชติ	1 รายการ	e-bidding	1-พ.ย.-59	27-พ.ค.-59				✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ก.ย.59 อยู่ ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก จำนวน 4 งวด	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 ไตรมาสที่ 4  
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์แม่ริม บริเวณหน้าอาคารโหลตบัณฑิต	1 รายการ	e-bidding	8-เม.ย.-59	27-พ.ค.-59	6-ก.ย.-59		3.563	✓		แล้วเสร็จ
<b>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>												
9	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	3-มี.ค.-59		8.842	0.982	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มี.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จาก จำนวน 19 งวด
<b>กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</b>												
10	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมอาคารประกอบ	1 หลัง	e-auction	10-ก.พ.-58	30-มี.ค.-58	11-ส.ค.-59		31.160		✓	แล้วเสร็จ
11	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์	1 หลัง	e-auction	17-ก.ย.-57	18-พ.ย.-57	1-ก.พ.-59		26.796	✓		แล้วเสร็จ
12	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์	1 หลัง	e-auction	28-ส.ค.-55	25-ธ.ค.-55	20-มี.ย.-59	309.750	41.896	✓		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายและสำนัก งบประมาณพิจารณาการสมทบ งบประมาณก่อสร้าง
<b>กองอาคารสถานที่</b>												
13	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารปฐมวัย	1 หลัง	e-auction	3-พ.ย.-57	29-ม.ค.-58	28-มี.ย.-59		25.000	✓		แล้วเสร็จ
14	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 90 ปี	1 รายการ	e-bidding	23-ส.ค.-59							อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดจ้าง
<b>สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม</b>												
15	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร	1 รายการ	e-auction	21-พ.ค.-58	17-ส.ค.-58			9.591		✓	อยู่ระหว่างการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2558 อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 4 จากจำนวน 5 งวด
16	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารอำนวยการและบริหารของมหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	6-ม.ค.-59	9-มี.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จากจำนวน 26 งวด
17	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
18	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา	1 รายการ	จ้างออกแบบ โดย วิธีคัดเลือกแบบ จำกัดข้อกำหนด	27-พ.ย.-58	19-ก.พ.-59	20-ส.ค.-59		6.125	✓		แล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 ไตรมาสที่ 4  
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารอเนกประสงค์กิจการนักศึกษา	1 รายการ	จ้างออกแบบ โดย วิธีคัดเลือกแบบ จำกัดข้อกำหนด	13-มี.ย.-59	24-ส.ค.-59			1.055		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จากจำนวน 5 งวด
20	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	4-ม.ค.-59	15-ส.ค.-59					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จากจำนวน 20 งวด

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสุชีย์ สุกะโต)  
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (อาจารย์ถนัด บุญชัย)  
 ตำแหน่ง รองอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุนี หนันตา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)  
 ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2๖๖๖  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 ไตรมาสที่ 4

หมวดงานมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ลำดับที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>												
1	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ พื้นที่แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	4-มิ.ย.-58	12-ต.ค.-58	27-ก.พ.-59	0.99500			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	งานก่อสร้างรั้ว คสล. ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	26-ต.ค.-58	27-พ.ย.-58	22-ม.ค.-59	0.83800			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน A-B ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	9-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	25-ธ.ค.-58	0.20450		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>โรงเรียนสาธิต</b>												
4	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	24-ต.ค.-58	29-ธ.ค.-58	7-เม.ย.-59	0.34631			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างโดมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	11-พ.ย.-58	17-ธ.ค.-58	17-ก.พ.-59	0.76000			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง โรงเรียนสาธิต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	9-พ.ย.-58	8-ธ.ค.-58	19-ก.พ.-59	0.49780			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>												
7	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงห้องคหกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	12-ม.ค.-59	0.61080			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	19-พ.ย.-58	1-ธ.ค.-58	0.12600		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>												
9	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	ตกลงราคา	5 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58	12 ม.ค. 59	0.15600			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	ตกลงราคา	5 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58	12 ม.ค. 59	0.36900			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	ตกลงราคา	30 ต.ค. 58	10 พ.ย. 58	8 มี.ค. 59	0.42000			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างโรงจอดรถ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	ตกลงราคา	30 ต.ค. 58	9 พ.ย. 58	24 ธ.ค. 58	0.24500		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2...  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 ไตรมาสที่ 4

หมวดงานมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำกรุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>กองอาคารสถานที่</b>												
13	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด บริเวณโดมกีฬาและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกักตื้นหลังหอพักนานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	12 พ.ย. 58	8 ธ.ค. 58	20 ม.ค. 59	0.265000			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (ร่วมโพธิ์) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	9-พ.ย.-58	8-ธ.ค.-58	28-ม.ค.-59	0.82550			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าด้านหลังอาคารเรียน 3, 4, 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	12 พ.ย. 58	20 พ.ย. 58	23 ธ.ค. 58	0.272200		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	16-ต.ค.-58	19-พ.ย.-58	4-ก.พ.-59	0.57000			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>ศูนย์แม่ริม</b>												
17	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างรั้วแนวเขตแบบ คสล. และรั้วลวดหนาม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	11-พ.ย.-58	11-ธ.ค.-58	28-มี.ค.-59	0.51236			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณลานจอดรถหอประชุมที่ปิงกรักษ์มีโชติ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	13-พ.ย.-58	2-ธ.ค.-58	4-ม.ค.-59	0.23300			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ขุดลอกแหล่งน้ำผิวดิน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	23-พ.ย.-58	25-ธ.ค.-58	11-เม.ย.-59	0.35800			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	21-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	9-ธ.ค.-58	0.12190		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
<b>สำนักหอสมุด</b>												
21	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงระบบกันซึมคาดฟ้า และซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารหอสมุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	30-ต.ค.-58	13-พ.ย.-58	3-ธ.ค.-58	0.31570		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุรีย์ สุกะโต)

ตำแหน่ง วิศวกรหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อาจารย์ถนัด บุญชัย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุณี พันธ์ตา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่