

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1	แผนงานพื้นฐานด้าน	หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว	2 ตัว	ตกลงราคา	2-ธ.ค.-59	7-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	การพัฒนาและเสริม	เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	สอบราคา	9-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	ศักยภาพคน	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge)	1 เครื่อง	สอบราคา	9-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
4		ตู้ดูดควันพิษด้านสิ่งแวดล้อม (laboratory Fume Hood)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	9-ธ.ค.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
5		เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubators)	2 เครื่อง	e-bidding	18-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
6		เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	2 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
7		เครื่องแกะสลักไม้ระบบคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CNC ไม่มีถาดน้ำ)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
8		เครื่องอ่านปฏิกิริยาแบบไมโครเพลท	1 เครื่อง	สอบราคา	18-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
9		เครื่อง Ultrasonic Processor	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
10		กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereomicroscope)	5 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
11		เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Thermal Cycler)	1 ชุด	สอบราคา	2-ธ.ค.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
12		กล้องโทรทรรศน์ชนิดไฮโดรเจนอัลฟา	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
13		เครื่องกลั่นระเหยสารระบบสูญญากาศ (Evaporator)	1 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
14		อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า (Water bath Shaker)	2 เครื่อง	สอบราคา	18-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
15		ชุดกลั่นหาค่าซีโอดี (COD)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	7-ธ.ค.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
16		เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ชนิดแบบ Double Beam UV/Visible Spectrophotometer	1 เครื่อง	สอบราคา	7-พ.ย.-59	7-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
17		ตู้อบควบคุมอุณหภูมิร้อน-เย็น (Incubator)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	25-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
18		ตู้แช่สำหรับเก็บตัวอย่าง (Refrigerator)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	25-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
19		เครื่องวัด Water Activity	1 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
20		เตาให้ความร้อน (Hotplate)	3 เครื่อง	ตกลงราคา	1-ธ.ค.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
21		เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง (Vertical Electrophoresis Chamber)	3 ชุด	สอบราคา	17-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
22		เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge)	1 ชุด	สอบราคา	9-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
23		เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
24		เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง Furnace		ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
25		ชุดแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการโครมาโตกราฟี (Biologic LP Low-Pressure System)	1 ชุด	สอบราคา	17-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
26		ตู้เชื่อมมิกหรือเครื่องเชื่อมมิก (Mig Welding Machine)	3 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	13-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระบวนการ ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27		เครื่องตัด CNC พลาสมา สำหรับตัดโลหะแผ่นควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	13-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
28		เครื่องฮีเลียม-นีออน เลเซอร์	5 เครื่อง	สอบราคา	16-ธ.ค.-59	30-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
29		อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า (Water bath)	2 เครื่อง	ตกลงราคา	25-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
30		ออสซิโลสโคป	2 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
31		ชุดทดลอง แฟรงก์-เฮิร์ตซ์ โดยใช้หลอดนีออนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	1 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
32		ชุดทดสอบการชนกันของวัตถุและกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน	1 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
33		ชุดเครื่องมือวัด LCR ความแม่นยำสูง	1 เครื่อง	สอบราคา	8-พ.ย.-59	9-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
34		ชุดทดสอบเรื่องความเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์	1 ชุด	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
35		เตาเผาเซรามิก (ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง)	1 เตา	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
36		ชุดทดลอง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของคลื่นไมโครเวฟ	1 ชุด	สอบราคา	16-ธ.ค.-59	30-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
37		ชุดเครื่องมือวัดแหล่งจ่าย (Source meter)	1 เครื่อง	สอบราคา	9-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
38		ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
39		เครื่องอัดรีดแบบสูญญากาศ (Extruder)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
40		เครื่องทำความสะอาด โดยใช้คลื่นความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร (Ultrasonic Cleaner Bath)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
41		เครื่องเขย่าผสมสาร (Shaker)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
42		ปั๊มสูญญากาศ พร้อมระบบควบคุม	2 เครื่อง	ตกลงราคา	23-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
43		เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน	1 เครื่อง	สอบราคา	23-พ.ย.-59	29-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
44		เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer)	1 ชุด	สอบราคา	7-ธ.ค.-59	29-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
45		ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor)	1 ชุด	e-bidding	9-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
46		เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกระดับสูง	5 เครื่อง	ตกลงราคา							✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		คณะเทคโนโลยีการเกษตร										
47		เครื่องวัดศักย์ของน้ำในโพธิ์ (Pressure Chamber)	1 เครื่อง	สอบราคา	24-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
48		เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	สอบราคา	1-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
49		เครื่องวัดและบันทึกพื้นที่ภาคสนาม	1 เครื่อง	สอบราคา	1-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
50		ชุดเครื่องมือวัดคุณภาพทางกายภาพของดิน	1 ชุด	สอบราคา	1-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
51		เครื่องป้อนตัวอย่างเมล็ด	1 เครื่อง	สอบราคา	1-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
52		ตู้อบระบบสูญญากาศ (Vacuum oven)	1 เครื่อง	สอบราคา	8-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 หนว ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระ ศึกษาศึกษา

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
53		เครื่องบดตัวอย่างแบบละเอียดด้วยความเร็วสูง	1 เครื่อง	สอบราคา	8-พ.ย.-59	16-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
54		เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน (Bomb calorimeter)	1 ชุด	e-bidding	18-พ.ย.-59	22-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
55		เครื่องวิเคราะห์แคลอรีด้วยความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC)	1 เครื่อง	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
56		เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer)	1 ชุด	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
57		เครื่องแกะสลัก	1 เครื่อง	ตกลงราคา	1-พ.ย.-59	3-พ.ย.-59	24-พ.ย.-59	0.17000		✓		แล้วเสร็จ	
		โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่											
58		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3000 ANSI Lumens เครื่องละ 33,000 บาท	8 เครื่อง	ตกลงราคา	7-พ.ย.-59	15-พ.ย.-59	13-ธ.ค.-59	0.26400		✓		แล้วเสร็จ	
		กองอาคารสถานที่											
59		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 10000 ANSI พร้อมติดตั้ง	1 เครื่อง	สอบราคา	3-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
60		ระบบ LIFT สำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง	1 เครื่อง	สอบราคา	3-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
61		เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 6,000 ลูเมนส์ พร้อมติดตั้ง	1เครื่อง	สอบราคา	3-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
62		จอร์บภาพชนิดมอเตอร์ ขนาด 300 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	สอบราคา	3-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา											
63	ขยายโอกาสและ	ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์	1 รายการ	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
64	พัฒนาคุณภาพการศึกษา	ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 15 ชั้น	1 รายการ	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
65		ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาคารการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	31-พ.ค.-59	8-ส.ค.-59	7-ต.ค.-59		1.723	✓		แล้วเสร็จ	
66		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
67		ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,050 กก. จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	1 ชุด								✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
68		ระบบเสียงภายในห้องเรียนและระบบอินเตอร์เน็ต	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
69		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	80 ชุด								✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
70		เก้าอี้หนังพนักพิงสำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	4,430 ตัว								✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
71		ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่, อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และรอบมหาวิทยาลัย	1 รายการ	สอบราคา							✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
72		ผ้าม่านหน้าต่างอาคาร 90 ปีราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ	1 รายการ	ตกลงราคา							✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
73		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ											
		73.1 การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ	1 รายการ	วิธีคัดเลือก	22-มิ.ย.-59	28-ต.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		73.2 ครุภัณฑ์ 2 รายการ พร้อมติดตั้ง	1 รายการ	สอบราคา	11-ส.ค.-59	1-ก.ย.-59	11-ต.ค.-59		1.147	✓		แล้วเสร็จ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 หน่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		งบกระตุ้นเศรษฐกิจ (กันเหลื่อมปี)										
74		ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์	1 ห้อง	สอบราคา	7-พ.ย.-59	2-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
75		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์	18 ห้อง	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
76		ระบบมัลติมีเดียในห้องประชุมขนาดไม่เกิน 100 ที่นั่ง อาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์	16 ห้อง	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
77		ระบบภาพและเสียงประจำอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ ห้องประชุมใหม่ ขนาด 350 ที่นั่ง	1 ห้อง	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
78		ระบบภาพและเสียงประจำอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ห้องประชุมใหม่ ขนาด 450 ที่นั่ง	1 ห้อง	e-bidding	28-ต.ค.-59	13-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
79		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม A	15 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
80		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม B	15 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
81		ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม C	18 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
82		ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับอาคารเรียน A	2 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
83		ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับอาคารเรียน B	2 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
84		ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับอาคารเรียน C	2 ห้อง	e-bidding	4-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
85		ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	10-ต.ค.-59	25-พ.ย.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
86		ครุภัณฑ์ลานกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	10-ต.ค.-59	25-พ.ย.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
74		ครุภัณฑ์การเรียนการสอน (เครื่องเล่นสนาม)	1 รายการ	สอบราคา	10-ต.ค.-59	14-พ.ย.-59	23-ธ.ค.-59	0.64980		✓		แล้วเสร็จ
75		ครุภัณฑ์ห้องรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	10-ต.ค.-59	25-พ.ย.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
76		ครุภัณฑ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนปฐมวัย	1 รายการ	สอบราคา	28-ต.ค.-59	25-พ.ย.-59				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสุธีย์ สุกะโต)
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุนี พันนิตา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายดนันต์ บุญชัย)
 ตำแหน่ง รักษาการการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
หน้า ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่สะพาน ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	e-auction	30-ธ.ค.-59					✓		เสนอราคาวันที่ 13 ม.ค.60
2		ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในศูนย์แมริม ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	e-auction	27-ธ.ค.-59					✓		เสนอราคาวันที่ 13 ม.ค.60
		งบบุคลากรและเงินกู้ยืม										
3		ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์พร้อมครุภัณฑ์	1 หลัง	e-auction	31-ต.ค.-57	30-ม.ค.-58	22-มิ.ย.-59	33.32205	3.6774084	✓		ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เนื่องจาก สำนักตรวจสอบพิเศษ สดง.เข้าตรวจ โครงการและมีภาระแก้ไขงาน จึงอยู่ระหว่าง ชะลอการเบิกจ่าย
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์										
4		ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 หลัง	e-auction	17-มิ.ย.-58	29-ก.ค.-58		0.844544		✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 พ.ย.61 อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 11 จาก 35 งวด
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์										
5		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง พร้อมครุภัณฑ์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59		117.543424	6.885496	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ส.ค.61 อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 6 จากจำนวน 29 งวด
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
6		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์	1 รายการ	วิธีพิเศษ	6-ต.ค.-57	22-ธ.ค.-58	1-พ.ย.-59	47.05189992	21.37565908	✓		แล้วเสร็จ
7		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์	1 รายการ	วิธีพิเศษ	6-ต.ค.-57	22-ธ.ค.-58	12-พ.ย.-59	30.84334416	25.03725887	✓		แล้วเสร็จ
8		ปรับปรุงลานจอดรถและภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอประชุมที่ปิงกร์ศรีโชค	1 รายการ	e-bidding	1-เม.ย.-59	27-พ.ค.-59	13-ต.ค.-59		7.82782734	✓		แล้วเสร็จ
9		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	3-มี.ค.-59		22.10634	2.45626	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มี.ค.61 อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 3 จากจำนวน 19 งวด
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์										
10		งานสร้างถนนลูกรังขึ้นคันทางระยะทาง 11.30 กิโลเมตร ณ พื้นที่แมริม	1 รายการ									ยกเลิกโครงการ
11		ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานนอกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 90 ปี	1 รายการ	e-bidding	23-ส.ค.-59	11-ต.ค.-59			2.42966159			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จากจำนวน 3 งวด
12		ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร	1 รายการ	e-auction	21-พ.ค.-58	17-ส.ค.-58	18-ต.ค.-59		14.25725271		✓	แล้วเสร็จ
13		ก่อสร้างอาคารอำนวยการและบริหารของมหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	6-ม.ค.-59	9-มี.ค.-59			15.32908	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จากจำนวน 26 งวด
14		ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15		จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารอนุบาลประถมศึกษา	1 รายการ	วิธีคัดเลือก แบบจำกัด ข้อกำหนด	13-มิ.ย.-59	24-ส.ค.-59			4.220		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จากจำนวน 5 งวด
16		ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	4-ม.ค.-59	15-ส.ค.-59			9.32964		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จากจำนวน 20 งวด
17		ปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
18		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณ ADICET	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
19		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
20		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณเวียงบัว	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
21		ก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ เชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏ เชียงใหม่	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
22		ปรับปรุงอาคารเทพรรัตน์ราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา	1 รายการ							✓		อยู่ระหว่างออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสุธิ์ สุกะโต)
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุนี พันธ์ตา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายถนัด บุญชัย)
ตำแหน่ง รักษาการการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่