

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 1

| ลำดับที่ | แผนงาน | | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ |
|----------|-------------|--|---------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | |
| 1 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ห้อง | e-bidding | 27-พ.ย.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ |
| | | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | |
| 2 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์และงานช่าง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ห้อง | เฉพาะเจาะจง | 14-พ.ย.-61 | 29-พ.ย.-61 | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างส่งมอบของ |
| 3 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ห้อง | e-bidding | 12-ธ.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างประกวดราคา |
| 4 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ห้อง | e-bidding | 12-ธ.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างประกวดราคา |
| 5 | | อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 4 ห้อง | e-bidding | 9-พ.ย.-61 | 25-ธ.ค.-61 | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างส่งมอบของ |
| 6 | | ชุดตรวจสอบสภาพการได้ยินเสียงพร้อมตู้เก็บเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ชุด | e-bidding | 29-พ.ย.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ |
| 7 | | ตู้สำหรับกรองอากาศให้บริสุทธิ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 9 ตู้ | e-bidding | 29-พ.ย.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ |
| 8 | | เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบยูนิเวอร์แซล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | 4-ธ.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ |
| 9 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ห้อง | e-bidding | 21-ธ.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ |
| 10 | | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลดีฟิงก์ชิ้นขาว-ดำ | 1 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | | | | | | ✓ | | |
| | | คณะวิทยาการจัดการ | | | | | | | | | | |
| 11 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนภาควิชาเทคนิคศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ห้อง | e-bidding | 28-ธ.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างประกวดราคาซื้อ |
| 12 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ห้อง | e-bidding | 28-ธ.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างประกวดราคาซื้อ |
| | | คณะครุศาสตร์ | | | | | | | | | | |
| 13 | | ครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศอาคารสำนักงาน อาคารเรียน โรงอาหารและหอพักนักศึกษา | 1 รายการ | e-bidding | 22-ธ.ค.-61 | 30-พ.ย.-61 | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา |
| | | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | | | | | | | | | | |
| 14 | | เครื่องวัดสภาพของค้บประกอบในดิน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 1 เครื่อง | เฉพาะเจาะจง | 9-พ.ย.-61 | 20-พ.ย.-61 | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างส่งมอบของ |
| 15 | | ชุดอุปกรณ์สัทธิการเลี้ยงและการจัดการสัตว์ภายในฟาร์ม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 1 ชุด | เฉพาะเจาะจง | 14-พ.ย.-61 | 24-ธ.ค.-61 | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างส่งมอบของ |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ


หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 1


| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไปตามแผน (✓) | ไม่เป็นไปตามแผน (✓) | หมายเหตุ |
|----------|--------|---|------------------|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | | | | | | | | | | |
| 16 | | ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงเรียนสาธิต ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย | | | | | | | | | | |
| | | (1) เครื่องเล่นสนามชุดปราสาทสี่ม น้ำเงิน | 1 ชุด | เฉพาะเจาะจง | 6-5.ค.-61 | 17-5.ค.-61 | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างส่งมอบของ |
| | | (2) ครุภัณฑ์ 10 รายการ | 10 รายการ | เฉพาะเจาะจง | 6-5.ค.-61 | 11-5.ค.-61 | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างส่งมอบของ |
| 17 | | ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1 ห้อง | e-bidding | 12-5.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างประกวดราคาซื้อ |
| 18 | | ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและภาษาต่างประเทศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1 ห้อง | e-bidding | 12-5.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างประกวดราคาซื้อ |
| 19 | | ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 8 ห้อง | e-bidding | 12-5.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างประกวดราคาซื้อ |
| 20 | | ครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการฯ | 1 รายการ | e-bidding | | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง |
| | | สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | | | | | | | | | | |
| 21 | | จัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง | 1 รายการ | e-bidding | 7-พ.ย.-61 | 25-ธ.ค.-61 | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างส่งมอบของตามสัญญา |
| | | สถาบันวิจัยและพัฒนา | | | | | | | | | | |
| 22 | | จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 18 รายการ | 18 รายการ | e-bidding | 13-ธ.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างประกวดราคาซื้อ |
| | | สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | |
| 23 | | จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ | 15 รายการ | เฉพาะเจาะจง | | | | | | ✓ | | |
| | | สำนักทะเบียนและประมวลผล | | | | | | | | | | |
| 24 | | จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล | 1 รายการ | e-bidding | | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง |
| | | ส่วนกลาง | | | | | | | | | | |
| 25 | | ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ | 1 คัน | e-bidding | 19-ก.ค.-61 | 30-ส.ค.-61 | 1-ต.ค.-61 | 1.4500 | | ✓ | | แล้วเสร็จ |
| 26 | | ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิด 4 ล้อ | 1 คัน | e-bidding | 19-ก.ค.-61 | 28-ส.ค.-61 | 5-ก.ย.-61 | 1.2380 | | ✓ | | แล้วเสร็จ |
| 27 | | ผ้ามาสำหรับหอพักนักศึกษา (หอพักชาย1, หญิง 1, หญิง2) | 1 รายการ | เฉพาะเจาะจง | | 28-ก.ย.-61 | | 0.4581 | | ✓ | | แล้วเสร็จ |
| 28 | | จัดซื้อรถ Shuttle Bus | 2 คัน | e-bidding | 30-พ.ย.-61 | | | | | ✓ | | ไม่มีผู้เสนอราคาจึงยกเลิกประกาศ อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง |
| 29 | | จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารอำนวยการ | 1 รายการ | e-bidding | | | | | | ✓ | | |
| 30 | | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง | 1 รายการ | e-bidding | 11-ก.ย.-61 | 8-ต.ค.-61 | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างดำเนินการ |


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 1

| ลำดับที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|---|---------------------|----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 31 | | ตู้สูงเก็บของ (Built-in) สำหรับกองบริหารงานบุคคล | 2 ชุด | e-bidding | 27-5.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างประกวดราคา |
| 32 | | จัดซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ศูนย์แมริม | 1 เครื่อง | e-bidding | 30-ต.ค.-61 | 14-ธ.ค.-61 | 25-ธ.ค.-61 | | 1.7000 | ✓ | | แล้วเสร็จ |
| 33 | | ซื้อที่ดินเอกชน พื้นที่ประมาณ 22 ไร่. | 1 รายการ | เฉพาะเจาะจง | - | 22-ม.ค.-62 | | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| | | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | | | | | | | | | | |
| 34 | | ระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 1 ชุด | e-bidding | 31-ต.ค.-60 | 24-พ.ย.-60 | 3-ก.ค.-61 | | | ✓ | | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 จาก 4 งวด |
| | | คณะครุศาสตร์ | | | | | | | | | | |
| 35 | | จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แมริม จำนวน 1 รายการ เปลี่ยนแปลงรายการเป็น 5 รายการ ได้แก่ | | | | | | | | ✓ | | |
| | | (1) เก้าอี้แลคเชอร์ | 4,160 ตัว | e-bidding | 19-มี.ค.-61 | 10-พ.ค.-61 | 15-พ.ย.-61 | | 10.7890 | ✓ | | แล้วเสร็จ |
| | | (2) เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 398 ที่นั่ง ประกอบด้วย | | | | | | | | ✓ | | |
| | | 1. เก้าอี้ขนาด 3 ที่นั่ง | 50 ชุด | e-bidding | 19-มี.ค.-61 | 10-พ.ค.-61 | | | | | | |
| | | 2. เก้าอี้ขนาด 4 ที่นั่ง | 62 ชุด | e-bidding | 19-มี.ค.-61 | 10-พ.ค.-61 | | | | | | |
| | | (3) โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่งเดี่ยว ขนาด 6 ที่นั่ง | 74 ชุด | e-bidding | 19-มี.ค.-61 | 10-พ.ค.-61 | | | | ✓ | | |
| | | (4) ผ้า màn หอประชุมที่ปิงกรังคมีไฮติ | 1 รายการ | e-bidding | 11-พ.ค.-61 | 13 ก.ย 61 | | | ✓ | | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 2 งวด | |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสุธิ์ สุคะโต)
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุนี พันนตา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)
 ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 1


| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓) | หมายเหตุ | |
|----------|--------|---|----------|-------------------------|-------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|--|
| | | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | | | | เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท) |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | ศูนย์แมริม | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 หลัง | e-auction | 17-มิ.ย.-58 | 29-ก.ค.-58 | | 399.763736 | 46.200000 | ✓ | | | สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 พ.ย.61 อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 35 (งวดสุดท้าย) |
| | | สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ | 1 กลุ่ม | e-bidding | 16-พ.ย.-58 | 9-มี.ค.-59 | | 115.872400 | 12.276020 | ✓ | | | สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ส.ค.61 อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 16 จากจำนวน 29 งวด |
| | | สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | | |
| 3 | | ก่อสร้างอาคารอำนวยการและบริหารของมหาวิทยาลัย | 1 รายการ | e-bidding | 6-ม.ค.-59 | 9-มี.ค.-59 | | | 277.102600 | ✓ | | | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 26 (งวดสุดท้าย) |
| 4 | | ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 รายการ | e-bidding | 30-ธ.ค.-59 | 15-มี.ค.-60 | | | 90.223437 | | ✓ | | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 15 จากจำนวน 18 งวด |
| 5 | | ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุ ศาสตร์ | 1 รายการ | e-bidding | 13-มิ.ย.-60 | 1-ส.ค.-60 | | | 61.215400 | | ✓ | | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 จากจำนวน 10 งวด |
| 6 | | อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แมริม (20 หน่วย) | 1 รายการ | e-bidding | 22-ก.พ.-61 | 30-มี.ค.-61 | | 5.24166 | | | ✓ | | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 5 จากจำนวน 10 งวด |
| 7 | | อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แมริม (หลังที่ 1) | 1 รายการ | e-bidding | 23-ก.ค.-61 | 28-ก.ย.-61 | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 20 งวด |
| 8 | | อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แมริม (หลังที่ 2) | 1 รายการ | e-bidding | 21-พ.ย.-61 | | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างประกวดราคา |
| 9 | | ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรมหาวิทยาลัย | 1 รายการ | e-bidding | 2-ส.ค.-61 | 4-ก.ย.-61 | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 2 งวด |
| 10 | | ก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบ สาธารณูปโภค | 1 รายการ | e-bidding | 18-มิ.ย.-61 | 26-ก.ย.-61 | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 12 งวด |
| 11 | | ปรับปรุงอาคารเรียนรวม A ห้องพักอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชาพล ศึกษา ศูนย์แมริม | 1 รายการ | e-bidding | 20-มิ.ย.-61 | 17-ส.ค.-61 | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 2 งวด |
| 12 | | ปรับปรุงอาคารเรียนรวม B ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย | 1 รายการ | e-bidding | 20-มิ.ย.-61 | 6-ส.ค.-61 | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 2 งวด |
| 13 | | ปรับปรุงอาคารเรียนรวม C ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย | 1 รายการ | e-bidding | 20-มิ.ย.-61 | 6-ส.ค.-61 | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 2 งวด |
| 14 | | ปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 1 | 1 รายการ | e-bidding | 20-มิ.ย.-61 | 28-ส.ค.-61 | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 2 งวด |
| 15 | | ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 รายการ | ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป | 26-มิ.ย.-61 | 12-ก.ค.-61 | | | 3.6900 | | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 6 งวด |

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 1

| ลำดับที่ | แผนงาน | | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | การเบิก - จ่าย | | เป็น ไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------|---|--|-------------------------|----------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| | งาน/ โครงการ | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 16 | | ค่าจ้างออกแบบอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง | 1 รายการ | ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป | 7-ส.ค.-61 | 19-ต.ค.-61 | | | 1.8900 | ✓ | | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จาก 4 งวด |
| 17 | | ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล้ง บริเวณสวนสมุนไพร | 1 รายการ | e-bidding | 12-ธ.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างเสนอราคา |
| 18 | | ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 รายการ | | | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง |
| 19 | | ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสีเขียว | 1 รายการ | | | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง |
| 20 | | ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1 | 1 รายการ | | | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง |
| 21 | | ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2 | 1 รายการ | | | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง |
| 22 | | ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 | 1 รายการ | | | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง |
| 23 | | ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา | 1 รายการ | | | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง |
| | | ศูนย์แม่ฮ่องสอน | | | | | | | | | | |
| 24 | | อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 1 รายการ | e-bidding | 23-พ.ย.-61 | | | | | | ✓ | อยู่ระหว่างเสนอราคา |
| 25 | | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน | 1 รายการ | e-bidding | 25-มิ.ย.-61 | 14-ส.ค.-61 | | | 1.94444 | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จาก 3 งวด |
| 26 | | ก่อสร้างอาคารศูนย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ | 1 รายการ | e-bidding | | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง |
| 27 | | ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก | 1 รายการ | e-bidding | 4-ธ.ค.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างเสนอราคา |
| 28 | | ค่าออกแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ | 1 รายการ | e-bidding | 20-พ.ย.-61 | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างเสนองาน |
| | | ศูนย์เวียงบัว | | | | | | | | | | |
| 29 | | ก่อสร้างอาคารหอพักศึกษานานาชาติ | 1 รายการ | e-bidding | 4-ม.ค.-59 | 15-ส.ค.-59 | | | 55.05871 | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 18 จากจำนวน 20 งวด |
| 30 | | ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up) | 1 รายการ | คัดเลือก | 20-ก.ค.-61 | 22-ส.ค.-61 | | | 4.53622 | | ✓ | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จาก 6 งวด |
| 31 | | ก่อสร้างอาคารหอพักศึกษานานาชาติ (หลังที่ 2) | 1 รายการ | | | | | | | ✓ | | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสุรีย์ สุกะไรต์)
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุนี พันธ์ดา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)
 ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่