

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานบริการ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าจ้างที่ ทึบและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย			ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทียบ ราคา/ประเภท (วัน/เดือน/ปี)	ประกาศสอบ ราคา/ประเภท (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินยก ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ 28 พ.ค.63 แต่มีผู้ขอถอนการเสนอราคา จึงนำเสนอ กรมบัญชีกลางพิจารณา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
2		ชุดครุภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อ ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
3		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องจักร ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
4		ชุดครุภัณฑ์ห้อง DATA ROOM ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
5		ชุดครุภัณฑ์ห้องน้ำ RO DI น้ำแข็ง ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
6		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์ เครื่องแก้วและห้องล้าง ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
7		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องจักรภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
8		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
9		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บเครื่องมือภาควิทยาศาสตร์	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
10		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ภาควิทยาศาสตร์	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
11		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ภาควิทยาศาสตร์	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
12		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
13		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และเคมีสิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
14		ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาคเคมี	1 ห้อง	e-bidding	7-พ.ค.-63						✓	
15		ชุดครุภัณฑ์ห้องพักนักชาชาติ	1 รายการ	e-bidding	26-ส.ค.-62	26-ก.ย.-62			7.9524	✓		แล้วเสร็จ
16		ครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ 1	1 ห้อง	e-bidding	24-ก.พ.-63	31-มี.ค.-63			4.492584	✓		แล้วเสร็จ
17		ครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ 2	1 ห้อง	e-bidding	4-มี.ค.-63	17-เม.ย.-63			4.294944	✓		แล้วเสร็จ
18		ปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง	1 รายการ	e-bidding	7-พ.ค.-62	12-ก.ค.-62			20.6861	✓		แล้วเสร็จ
19		ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภา มหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	30-ส.ค.-62	26-ก.ย.-62			0.4755	✓		แล้วเสร็จ
20		ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สำหรับอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 1 ศูนย์แม่ริม	1 รายการ	e-bidding	25-มี.ย.-63	23-ก.ค.-63			1.2975	✓		แล้วเสร็จ
21		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบบอากาศห้องประชุม	1 รายการ	e-bidding	29-พ.ย.-62	23-ม.ค.-63			1.778		✓	แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (ศาสตราจารย์ บัณฑิต) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสุวิทย์ สุชาติ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีภาค) ตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 4

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสบทบ (ล้านบาท)	(9)	(10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1		ศูนย์แม่ริม	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59	10-มี.ค.-63	281.7000	31.3000		✓		แล้วเสร็จ	
2		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์	1 รายการ	e-bidding	22-ก.พ.-61	30-มี.ค.-61	26-มี.ย.-63	13.26793			✓		แล้วเสร็จ	
3		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (20 หน่วย)	1 รายการ	e-bidding	23-ก.ค.-61	28-ก.ย.-61			71.6063		✓		แล้วเสร็จ	
4		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 1)	1 รายการ	e-bidding	21-พ.ย.-61	26-ก.พ.-62			42.3639		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 16 จาก 20 งวด	
5		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	18-มี.ย.-61	26-ก.ย.-61			7.1812		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 จาก 12 งวด	
6		ก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัฟหลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1 รายการ	e-bidding	30-ก.ย.-62	2-ธ.ค.-62			3.6000		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 10 งวด	
7		ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 รายการ	e-bidding	14-มี.ค.-62	4-เม.ย.-62	2-ธ.ค.-62	2.2984			✓		แล้วเสร็จ	
8		ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสี่เขียว	1 รายการ	e-bidding	1-เม.ย.-62	5-ก.ค.-62			66.9730	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 13 จาก 20 งวด	
9		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	1 รายการ	e-bidding	1-พ.ค.-62	5-ก.ค.-62			63.1103	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 15 จาก 20 งวด	
10		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2	1 รายการ	e-bidding	9-เม.ย.-63	10-มี.ย.-63			30.9761	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 20 งวด	
11		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62	1-ค.ค.-62			103.5855	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จาก 34 งวด	
12		ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding	3-ก.พ.-63	16-มี.ค.-63			2.2330	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 5 จาก 6 งวด	
13		อาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	25-มี.ค.-63	30-เม.ย.-63			0.85496	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จาก 9 งวด	
14		อาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding	29-มี.ค.-63	16-มี.ค.-63			1.3984	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จาก 3 งวด	
15		ออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ก่อสร้างต่อจากโครงการเดิมของอาคารปฏิบัติการห้องเขียว)	1 รายการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	10-ก.ย.-62	17-ต.ค.-63	27-ก.พ.-63		3.3000	✓			แล้วเสร็จ	
16		ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร จำนวน 1 รายการ	1 รายการ	e-bidding	21-มี.ค.-63	16-มี.ค.-63			4.2451	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	
17		ก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง)	1 รายการ	e-bidding	23-เม.ย.-63	27-ส.ค.-63				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 29 งวด	
18		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Space)	1 รายการ	e-bidding	27-มี.ค.-63	6-มี.ค.-63	19-ก.พ.-63		0.9950	✓			แล้วเสร็จ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 4

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าวัสดุที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		ศูนย์แม่ฮ่องสอน										
19		อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	คัดเลือก	27-มิ.ย.-62	26-ส.ค.-62			13.8284		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6 จาก 19 งวด
20		ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการพัฒนาลิเก้ที่ห้องเรียนตามแนวพระราชดำริ	1 รายการ	e-bidding						✓		ยกเลิกโครงการ
21		ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62	2-ก.ย.-62			17.8510	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 5 จาก 5 งวด
		ศูนย์วิจัยบัว										
22		ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	20-ก.ย.-62	24-ก.พ.-63			3.5091	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จาก 20 งวด
		ศูนย์แม่เฒ่า										
23		อาคารโรงเรียนพัฒนาสาขาศูนย์และปลูกกล้วยชา	1 รายการ	e-bidding	27-ก.พ.-63	15-เม.ย.-63			1.74389	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จาก 3 งวด

ลงชื่อ **นายสิริวัฒน์ รัตนประดิษฐ์** ผู้จัดทำ
(นางนภัสวีรัตน์ รัตนประดิษฐ์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ **นายสุวิทย์ สุจริต** ผู้ตรวจสอบ
(นางสุวิทย์ สุจริต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

ลงชื่อ **ดร.ชวรัตน์ นนทิโกศล** ผู้รับผิดชอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวรัตน์ นนทิโกศล)
ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่