


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
1	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์พร้อมครุภัณฑ์	1 หลัง	e-auction	31-ต.ค.-57	30-ม.ค.-58		2.50938	0.27882	✓		อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดที่ 7 จาก จำนวน 12 งวด
2	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 หลัง	e-auction	17-มิ.ย.-58	29-ก.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2558 และอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จาก 35 งวด
3	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง พร้อมครุภัณฑ์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58						✓	อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน												
4	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58						✓	อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
กองกลาง ส่วนงานอำนวยการ												
5	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมอาคารประกอบ	1 หลัง	e-auction	10-ก.พ.-58	30-มี.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2557 และอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 5 จากจำนวน 12 งวด
6	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอนุสรณ์ประสงค์	1 หลัง	e-auction	17-ก.ย.-57	18-พ.ย.-57			4.81600	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 14 จากจำนวน 15 งวด
7	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์	1 หลัง	e-auction	28-ส.ค.-55	25-ธ.ค.-55		26.77500	19.07500	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 18 จากจำนวน 24 งวด
กองอาคารสถานที่												
8	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารปฐมวัย	1 หลัง	e-auction	3-พ.ย.-57	29-ม.ค.-58			1.50000	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 8 จากจำนวน 15 งวด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
สำนักงานบริหารศูนย์แมริม												
9	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร	1 รายการ	e-auction	21-พ.ค.-58	17-ส.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2558 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จากจำนวน 5 งวด
10	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารอำนวยการและบริหารของมหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างร่างเอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.- 5 ม.ค.59
11	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์	1 รายการ							✓		อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
12	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา	1 รายการ	จ้างออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด	27-พ.ย.-58					✓		อยู่ระหว่างการประกาศจ้างออกแบบ
13	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	จ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารอเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างการกำหนดTOR จ้างออกแบบ
14	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างร่างเอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 23-30 ธ.ค. 59

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสุชีย์ สุกกะโต)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (อาจารย์ถนัด บุญชัย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุนี นันทนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>คณะครุศาสตร์</b>												
1	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องตรวจข้อสอบ	1 เครื่อง	สอบราคา	13-พ.ย.-58	22-ธ.ค.-58				✓		
2	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องเรียงข้อสอบ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	18-พ.ย.-58	20-พ.ย.-58	14-ธ.ค.-58	0.34700		✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
<b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>												
3	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์	5 เครื่อง	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	17-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
4	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอาคาร	5 เครื่อง	สอบราคา	8-ธ.ค.-58					✓		อยู่ระหว่างเสนอราคา
5	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ถังเก็บน้ำขนาด 10,000 ลิตร	5 ถัง	ตกลงราคา	11-ธ.ค.-58	18-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบของ
6	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	รถกระบะ	1 คัน	สอบราคา	29-ธ.ค.-58	22-ธ.ค.-58	21-ธ.ค.-58	0.74300		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน	1 ชุด	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	22-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
8	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือวัดคุณภาพผลผลิตภาคสนาม	1 ชุด	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	22-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
9	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือวัดสี	1 ชุด	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	22-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
10	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบตั้งโต๊ะ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	4-ธ.ค.-58	22-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
11	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องอัดฟางดีรกดแทรกเตอร์	1 เครื่อง	ตกลงราคา	2-ธ.ค.-58	18-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
12	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง	1 เครื่อง	สอบราคา	13-พ.ย.-58	16-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
13	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใย	1 เครื่อง	สอบราคา	26-พ.ย.-58	28-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>												
14	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล	1 เครื่อง	ตกลงราคา	4-พ.ย.-58	9-พ.ย.-58	25-พ.ย.-58	0.17900		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30 เครื่อง	สอบราคา	21-ก.ย.-58	9-พ.ย.-58	16-พ.ย.-58	0.65550		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี	6 เครื่อง									
17	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens	6 เครื่อง	ตกลงราคา	20-พ.ย.-58	4-ธ.ค.-58	18-ธ.ค.-58	0.19800		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	แท่นหมุนบีม	40 แท่น	ตกลงราคา	20-พ.ย.-58	15-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
19	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	แท่นพิมพ์	1 แท่น	ตกลงราคา	20-พ.ย.-58	15-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน  งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	Software Arc GIS โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	1 ชุด	ตกลงราคา	30-พ.ย.-58	18-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
21	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	Software Erdas โปรแกรมแปลภาพข้อมูลดาวเทียม	1 ชุด	ตกลงราคา	30-พ.ย.-58	25-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>												
22	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	แฟลชสำหรับกล้อง DSLR	20 ตัว	ตกลงราคา							✓	อยู่ระหว่างเสนอราคา
23	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์	27 เครื่อง	สอบราคา	5-พ.ย.-58	28-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>												
24	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ตู้ปลอดเชื้อ (Lamainar air flow)	1 ตู้	ตกลงราคา	9-พ.ย.-58	3-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
25	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องบดตัวอย่าง	1 เครื่อง	สอบราคา	22-ต.ค.-58	30-พ.ย.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
26	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	กล้องจุลทรรศน์	20 เครื่อง	สอบราคา	22-ต.ค.-58	14-พ.ย.-58				✓		อยู่ระหว่างการตรวจรับ
27	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวีและวิซิเบิล (UV-VIS spectrophoto meter)	1 เครื่อง	สอบราคา	27-ต.ค.-58	27-พ.ย.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
28	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน TYPE II	1 เครื่อง	ตกลงราคา	9-พ.ย.-58	15-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
29	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS nonflame:Graphlte furnaces	1 เครื่อง	E-bidding	3-พ.ย.-58	22-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
30	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน (Ion Chromatography)	1 เครื่อง	สอบราคา	28-ต.ค.-58	27-พ.ย.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
31	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	17-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
32	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล (Gel Documentation system)	1 ชุด	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	3-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
33	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ตู้เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อุณหภูมิ ต่ำ -80C	1 เครื่อง	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58					✓		อยู่ระหว่างเสนอราคา
34	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Hood)	1 ชุด	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	24-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
35	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)	2 ชุด	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	17-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
36	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Auto clave)	2 เครื่อง	ตกลงราคา						✓		อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ปราศจากไอออน (Deionization Water)	1 เครื่อง	สอบราคา	22-ต.ค.-58	27-พ.ย.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
38	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต	1 เครื่อง	สอบราคา	28-ต.ค.-58	15-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
39	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส	1 เครื่อง	ตกลงราคา	9-พ.ย.-58	11-ธ.ค.-58				✓		นัดส่งมอบ 19 ก.พ. 59
40	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องปั๊มสุญญากาศ	6 เครื่อง	ตกลงราคา	6-พ.ย.-58	25-พ.ย.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
41	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ	5 เครื่อง	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	17-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
42	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสง (Atomic Absorption Spectrophotometer :AAS	1 เครื่อง	สอบราคา	27-ต.ค.-58	1-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
43	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography)	1 เครื่อง	E-bidding							✓	e-bidding ครั้งที่ 1 ยกเลิก เมื่อ วันที่ 3 ธ.ค.58 เนื่องจากไม่มีผู้ เสนอราคา e-bidding ครั้งที่ 2 เสนอราคา ในวันที่ 12 ม.ค.59
44	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography:HPLC)	1 เครื่อง	E-bidding	21-ธ.ค.-58					✓		อยู่ระหว่างประกาศา
45	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ตู้แช่แข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ (Super Deep Freezers)	1 เครื่อง	ตกลงราคา	9-พ.ย.-58	3-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
46	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)	1 เครื่อง	สอบราคา	27-ต.ค.-58	4-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ
47	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer ICP-OES)	1 เครื่อง	E-bidding	15-ธ.ค.-58					✓		อยู่ระหว่างประกาศา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน												
48	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ห้อง Sound lab	1 ห้อง	สอบราคา	13-พ.ย.-58					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลสอบราคา
49	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	กระดานอิเล็กทรอนิกส์	3 เครื่อง	ตกลงราคา	1-ต.ค.-58	12-พ.ย.-58	18-พ.ย.-58	0.45000		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
50	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	7 เครื่อง	ตกลงราคา	1-ต.ค.-58	12-พ.ย.-58	18-พ.ย.-58	0.14000		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สำนักหอสมุด												
51	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เครื่องปรับอากาศ	4 เครื่อง	ตกลงราคา	5-พ.ย.-58	17-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	0.28900		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสุชีย์ สุกะโต)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(อาจารย์ถนัด บุญชัย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุนี พันธ์ดา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานมาตรฐานการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>													
1	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ พื้นที่แม่สา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	4-มิ.ย.-58	12-ต.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	งานก่อสร้างรั้ว คสล. ตำบลแม่สา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	26-ต.ค.-58	27-พ.ย.-58				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน A-B ตำบลแม่สา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	9-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	25-ธ.ค.-58	0.20450		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
<b>โรงเรียนสาธิต</b>													
4	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	24-ต.ค.-58	29-ธ.ค.-58					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างโคมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	11-พ.ย.-58	17-ธ.ค.-58					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง โรงเรียนสาธิต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	9-พ.ย.-58	8-ธ.ค.-58					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>													
7	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงห้องคหกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	10-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	12-พ.ย.-58	19-พ.ย.-58	1-ธ.ค.-58	0.12600		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
<b>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>													
9	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	ตกลงราคา	5 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	ตกลงราคา	5 พ.ย. 58	12 พ.ย. 58					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน	1 รายการ	ตกลงราคา	30 ต.ค. 58	10 พ.ย. 58					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างโรงจอดรถ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	ตกลงราคา	30 ต.ค. 58	9 พ.ย. 58	24 ธ.ค. 58	0.24500		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
กองอาคารสถานที่												
13	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด บริเวณโถงกีฬาและวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพักด้านหลังหอพักนานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	12 พ.ย. 58	8 ธ.ค. 58					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา (ร่วมโพธิ์) ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	9-พ.ย.-58	8-ธ.ค.-58					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าด้านหลังอาคารเรียน 3, 4, 5 ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	12 พ.ย. 58	20 พ.ย. 58	23 ธ.ค. 58	0.272200			✓	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว
16	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	16-ต.ค.-58	19-พ.ย.-58				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
ศูนย์แมริม												
17	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างรั้วแนวเขตแบบ คสล. และรั้วลาดหนาม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	11-พ.ย.-58	11-ธ.ค.-58					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณลานจอดรถหอประชุมที่ปิงครศรีโชค ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	13-พ.ย.-58	2-ธ.ค.-58				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ขุดลอกแหล่งน้ำผิวดิน ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	สอบราคา	23-พ.ย.-58	25-ธ.ค.-58					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	21-พ.ย.-58	9-ธ.ค.-58	9-ธ.ค.-58	0.12190			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
สำนักหอสมุด												



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า และซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร หอสมุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1 รายการ	ตกลงราคา	30-ต.ค.-58	13-พ.ย.-58	3-ธ.ค.-58	0.31570			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสุชีย์ สุกะโต)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(อาจารย์ถนัด บุญชัย)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุนี พันันดา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่