

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1		เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัลอัตโนมัติฟังก์ชัน ขาว-ดำ พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	6-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
2		เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม	2 เครื่อง	e-bidding	17-พ.ย.-60					✓		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
3		เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Type I)	1 เครื่อง	e-bidding	8-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
4		เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Ultrapure water Typell)	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
5		เครื่องเขย้าสารแบบหลายทิศทาง	2 เครื่อง	e-bidding	14-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
6		เครื่องเขย้าสารอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	e-bidding	14-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
7		ตู้เย็น	3 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	15-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
8		ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-พ.ย.-60	20-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
9		ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบทางวิศวกรรมงานดินและคอนกรีต	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
10		เครื่องวัดระดับเสียง	4 เครื่อง	e-bidding	17-พ.ย.-60					✓		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
11		เครื่องวัดความเข้มแสง ช่วงการวัดไม่น้อยกว่า 100,000 ลักซ์	2 เครื่อง	e-bidding	17-พ.ย.-60					✓		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
12		เครื่องจ่ายไฟ DC แบบเอาท์พุทเดียว	12 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	1-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
13		เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะและพกพา	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
14		เครื่องเก็บตัวอย่างจากอากาศ	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	28-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
15		เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2 ชุด	e-bidding	25-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างการเสนอราคา
16		เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ	12 เครื่อง	e-bidding	25-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างการเสนอราคา
17		จักรเย็บผ้าแมคคานิค	20 คัน	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
18		เครื่องบิมสูญอากาศ	7 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	7-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
19		เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายหัวตรวจ	1 ชุด	e-bidding	24-พ.ย.-60					✓		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
20		เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์	1 เครื่อง	e-bidding	24-พ.ย.-60					✓		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
21		เครื่องวัดคุณภาพน้ำ	1 ชุด	e-bidding	24-พ.ย.-60					✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
22		กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพและจอแสดงผล	2 ชุด	e-bidding	27-ก.ย.-60	1-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
23		เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบตั้งโต๊ะ (UV-Visible Spectrophotometer)	4 เครื่อง	e-bidding	21-พ.ย.-60					✓		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
24		เครื่องให้ความร้อนและกวนสาร	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ธ.ค.-60	17-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
25		ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
26		ตู้อบลมร้อน	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	7-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
27		เครื่องซิงไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	28-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
28		เครื่องถักนิตตั้งคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	2-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
29		เครื่องปล่อยคลื่นอัลตราโซนิคชนิดหัวโพรบ (Ultrasonic Processor)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	22-พ.ย.-60	1-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
30		เครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ธ.ค.-60	17-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
31		ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ธ.ค.-60	20-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
32		ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนและวัสดุขั้นสูง	1 ชุด	e-bidding	20-พ.ย.-60	26-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
33		เครื่องโพลติเล็กทรอนิกส์	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	27-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
34		ครุภัณฑ์ชุดการทดลองหาความเร็วเสียงในอากาศ	1 ชุด	e-bidding	19-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา	
35		ครุภัณฑ์ชุดการทดลองการศึกษาคลื่นเสียงในของแข็ง	1 ชุด	e-bidding	19-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา	
36		ครุภัณฑ์ชุดการทดลองการศึกษาเส้นสเปคตรัมแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	19-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา	
37		ครุภัณฑ์ชุดการทดลองทางทัศนศาสตร์	1 ชุด	e-bidding	19-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา	
38		สว่านแท่นพร้อมมอเตอร์	6 ตัว	เฉพาะเจาะจง	3-พ.ย.-60	17-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
39		เตาเผาเซรามิกส์ ชนิดไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	1-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
40		เตาอบไฟฟ้า 200 องศาเซลเซียส	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	15-พ.ย.-60	1-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
41		กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ธ.ค.-60	24-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
42		เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ธ.ค.-60	17-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
43		เครื่องตรวจวัดฝุ่นในอากาศแบบพกพา	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ธ.ค.-60	20-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
44		เครื่องแกะสลัก CNC	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	24-ธ.ค.-60	17-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
45		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบสำหรับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5 ชุด	e-bidding	27-ธ.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
46		ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนสำหรับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	10 ชุด	e-bidding	27-ธ.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
47		ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลางเพื่อจัดทำประกาศครั้งที่ 2	
48		ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนภาควิชาคอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลางเพื่อจัดทำประกาศครั้งที่ 2	
49		กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาด้วยเทคนิค ฟลูออเรสเซนซ์ DIC พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล	1 ชุด	e-bidding	18-ธ.ค.-60	27-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
50		เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย	1 เครื่อง	e-bidding	24-พ.ย.-60	29-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
51		ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เขียนแบบ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4 ชุด	e-bidding	27-ธ.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร													
52		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	2 ชุด	e-bidding	27-ธ.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา	
53		เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)	1 เครื่อง	e-bidding	18-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา	
54		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
55		ตู้นึ่งเชื้อ (Incubator)	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	20-ธ.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
56		ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature and Humidity chamber)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	
57		เครื่องเขย่าสารละลายแบบตั้งโต๊ะ (Shaker)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	20-ธ.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
58		เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Centrifuge)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	29-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
59		เครื่องย่อยตัวอย่างแบบเตาหลุม	1 เครื่อง	e-bidding	7-พ.ย.-60	14-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
60		ตู้อบลมร้อน	1 ตู้	เฉพาะเจาะจง	29-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
61		เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์	10 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	29-พ.ย.-60	13-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน												
62		ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนรู้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการ	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	4-ธ.ค.-60	8-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
63		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์	1 ชุด	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติและราคา กลางเพื่อจัดทำประกาศครั้งที่ 2
64		เครื่องตรวจข้อสอบ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	20-พ.ย.-60	28-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
65		ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
66		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
67		ระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ชุด	e-bidding	31-ธ.ค.-60	24-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา												
68		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	51 ชุด	e-bidding	27-ธ.ค.-60	8-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา
69		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา Self Access	95 ชุด	e-bidding	27-ธ.ค.-60	8-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา
กองอาคารสถานที่												
70		กล้องสำรวจประมวลผลรวม แบบวัดระยะทางได้	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	1-พ.ย.-60	17-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา
71		ระบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 ชุด ณ อาคาร 90 ปี	1 รายการ	e-bidding	25-ธ.ค.-60	14-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา
72		เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 43 เครื่อง ประจำห้องเรียน พื้นที่เวียงบัว	1 รายการ	e-bidding	12-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
73		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ	1 รายการ	e-bidding	1-พ.ย.-60	15-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา
คณะวิทยาการจัดการ												
74		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลสีพิมพ์ชั้น ขาว - ดำ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	4-ธ.ค.-60	12-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
75		ชุดครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	1 ชุด	e-bidding	8-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
76		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	1 ชุด	e-bidding	7-พ.ย.-60	8-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์												
77		ครุภัณฑ์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	7-พ.ย.-60	24-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
78		ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนดนตรีไทย	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	7-พ.ย.-60	20-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
		ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล	1 ชุด	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติและราคา กลางเพื่อจัดทำประกาศฯ ครั้งที่ 3
สำนักทะเบียนและประมวลผล												
79		เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง		7-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		สำนักหอสมุด										
80		ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับสืบค้นข้อมูล (SSL VPN Concurrent)	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	7-พ.ย.-60	11-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่										
81		ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการช่วยสอนประจำห้องเรียน	11 ชุด	e-bidding	25-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
82		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา	1 ชุด	e-bidding	25-ธ.ค.-60					✓		อยู่ระหว่างสรุปผลการเสนอราคา
		คณะครุศาสตร์										
83		จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แมริม	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
84		จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น ประจำหอพักนักศึกษา	236 หลัง	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
85		จัดซื้อตู้เสื้อผ้า ประจำหอพักนักศึกษา	172 ตู้	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ
		วิทยาลัยนานาชาติ										
86		ครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสำนักงานและการจัดการเรียนการสอน อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 6-7 ได้แก่	6 รายการ	e-bidding								
		(1) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 10 ห้อง	1 รายการ	e-bidding	6-ต.ค.-60	22-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
		(2) ครุภัณฑ์กล่องวงจรปิดและครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ	2 รายการ	e-bidding	6-ต.ค.-60	22-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
		(3) ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	6-ต.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
		(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา จำนวน 1 ห้อง	1 รายการ	e-bidding	6-ต.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
		(5) ครุภัณฑ์ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง	1 รายการ	e-bidding	6-ต.ค.-60	25-ธ.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
		ศูนย์แมริม										
87		ซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์แมริม	1 รายการ	e-bidding	31-ต.ค.-60	24-พ.ย.-60				✓		อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา
88		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ	1 รายการ	e-bidding	24-พ.ค.-60	29-มิ.ย.-60	27-ต.ค.-60	2.59047		✓		แล้วเสร็จ
		อื่น ๆ										
89		การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ	1 รายการ	วิธีคัดเลือก	22-มิ.ย.-59	28-ต.ค.-59	15-ธ.ค.-60		6.1700	✓		แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....
 (นางสุธิยา สุกะโต)
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นางสุนี พันันตา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)
 ตำแหน่ง รักษาการการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		ศูนย์แมริม											
1		ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 หลัง	e-auction	17-มิ.ย.-58	29-ก.ค.-58		252.308500	16.011940	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 พ.ย.61 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 20 จาก 35 งวด	
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์											
2		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง พร้อมครุภัณฑ์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59		92.397600	9.667700	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ส.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 12 จากจำนวน 29 งวด	
		สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง											
3		ก่อสร้างอาคารอำนวยการและบริหารของมหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	6-ม.ค.-59	9-มี.ค.-59			118.210790	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 15 จากจำนวน 26 งวด	
4		ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1 รายการ	e-bidding	30-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60			23.823900		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 12 จากจำนวน 18 งวด	
5		ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์	1 รายการ	e-bidding	13-มิ.ย.-60	1-ส.ค.-60			24.957000		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จากจำนวน 10 งวด	
6		ปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว	1 รายการ	e-bidding	22-พ.ค.-60	5-ก.ค.-60	1-ธ.ค.-60		3.750000		✓	แล้วเสร็จ	
7		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า	1 รายการ	e-bidding	6-ก.ค.-60	5-ก.ย.-60					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8		อาคารหอพักนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
9		อาคารหอพักนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
10		อาคารหอพักนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
11		ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
12		ก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
13		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม A ห้องพักอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชาพลศึกษา ณ ศูนย์แมริม	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
14		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม B ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
15		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม C ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
16		ปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 1	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างลงนามสัญญา	
17		ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง	1 รายการ	e-bidding	23-พ.ย.-60								

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		ศูนย์แม่ฮ่องสอน										
18		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	3-มี.ค.-59		123.30930	16.69750	✓		สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 มี.ค.61 อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 13 จากจำนวน 19 งวด
19		ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
20		ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
21		ปรับปรุงสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding							✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
22		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโรงยิมเนเซียมและสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding	9-พ.ย.-60	26-ธ.ค.-60				✓		
		ศูนย์เวียงบัว										
23		ก่อสร้างอาคารหอพักศึกษานานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	4-ม.ค.-59	15-ส.ค.-59			23.39220		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7 จากจำนวน 20 งวด
24		ก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบต่อ จากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว	1 รายการ	e-bidding	13-มิ.ย.-60	24-ก.ค.-60				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จากจำนวน 6 งวด
25		ก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษ เชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏ เชียงใหม่	1 รายการ	e-bidding	16-มี.ค.-60	5-ก.ย.-60					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
26		ปรับปรุงอาคารเพอริตันราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ โอบล้อมศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา	1 รายการ	e-bidding	8-ส.ค.-60	7-ก.ย.-60					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
27		ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง
28		ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	1 รายการ								✓	อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะและราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสุธีย์ สุกะโต)
 ตำแหน่ง วิชาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....
 (นางสุนี พันธ์ตา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติร์ มณีโกศล)
 ตำแหน่ง รักษาการการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่