

หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 2

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก - จ่าย			ไม่ เป็น ไปตาม แผน (✓)	เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
									เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)	(10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสิ่งคอมพิวเตอร์	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนด้านนิติศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	27-พ.ย.-61	3-ม.ค.-62	6-ก.พ.-62	0.84590	✓			แล้วเสร็จ	
2		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรู๊ตและงานช่าง ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรู๊ตและงานช่าง ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	เฉพาะเจาะจง	14-พ.ย.-61	29-พ.ย.-61	22-มี.ค.-62	0.49820	✓			แล้วเสร็จ	
3		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	12-ส.ค.-61	20-ก.พ.-62			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	12-ส.ค.-61	20-ก.พ.-62			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5		อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	4 ห้อง	e-bidding	9-พ.ย.-61	28-พ.ย.-61	24-ธ.ค.-61	0.21200	✓			แล้วเสร็จ	
6		ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียงพร้อมผู้เก็บเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียงพร้อมผู้เก็บเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 ชุด	e-bidding	29-พ.ย.-61	25-ม.ค.-62			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
7		ตู้สำหรับกรองอากาศไบริลสุทธิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ตู้สำหรับกรองอากาศไบริลสุทธิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	9 ตู้	e-bidding	29-พ.ย.-61	25-ม.ค.-62	25-มี.ค.-62	1.30900	✓			แล้วเสร็จ	
8		เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบยูนิเวอร์เซล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบยูนิเวอร์เซล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	4-ธ.ค.-61	25-ธ.ค.-61	22-ก.พ.-62	0.31000	✓			แล้วเสร็จ	
9		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	21-ธ.ค.-61	31-ม.ค.-62			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10		เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัลชนิดฟิงกึ่งอัตโนมัติ	เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัลชนิดฟิงกึ่งอัตโนมัติ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			22-พ.ย.-61	0.11950	✓			แล้วเสร็จ	
11		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุดโต่งสำหรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีประเทศศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุดโต่งสำหรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีประเทศศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	28-ธ.ค.-61	28-ก.พ.-62			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 4 งวด	
12		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	28-ธ.ค.-61	28-ก.พ.-62			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 4 งวด	
13		ครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศอาคารสำนักงาน อาคารเรียน โรงอาหารและหอพัก นักศึกษา	ครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศอาคารสำนักงาน อาคารเรียน โรงอาหารและหอพัก นักศึกษา	1 รายการ	e-bidding	22-ธ.ค.-61	30-พ.ย.-61	21-ม.ค.-62	1.0650	✓			แล้วเสร็จ	
14		เครื่องวัดสถานะองค์ประกอบในดิน ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	เครื่องวัดสถานะองค์ประกอบในดิน ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	9-พ.ย.-61	20-พ.ย.-61	15-ก.พ.-62	0.35000	✓			แล้วเสร็จ	
15		ชุดอุปกรณ์การเลี้ยงและการจัดการสัตว์ภายในฟาร์ม ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ชุดอุปกรณ์การเลี้ยงและการจัดการสัตว์ภายในฟาร์ม ตำบลสะวาง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14-พ.ย.-61	24-ธ.ค.-61	6-ก.พ.-62	0.22900	✓			แล้วเสร็จ	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๖
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานบริการ
 หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 2

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยจับ)	จัดหาโดย	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
						ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสหบท (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
16		ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงเรียนสาธิต ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย (1) เครื่องเล่นสนามชุดปราสาทสี่มุม น้ำเงิน (2) ครุภัณฑ์ 10 รายการ	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ชุด 10 รายการ	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	6-ธ.ค.-61 6-ธ.ค.-61	19-มี.ค.-62 6-ก.พ.-62	0.47860 0.10400		✓ ✓		แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ		
17		ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน		1 ห้อง	e-bidding	12-ธ.ค.-61	1-ก.พ.-62			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
18		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและภาษาต่างประเทศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน		1 ห้อง	e-bidding	12-ธ.ค.-61	25-ม.ค.-62			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
19		ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน		8 ห้อง	e-bidding	5-ก.พ.-62	25-มี.ค.-62			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
20		ครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรา		1 รายการ	e-bidding	6-ก.พ.-62	21-มี.ค.-62			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
21		จัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง		1 รายการ	e-bidding	7-พ.ย.-61	25-ธ.ค.-61		4.0690	✓		แล้วเสร็จ		
22		จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 18 รายการ		18 รายการ	e-bidding	13-ธ.ค.-61	11-ม.ค.-62		0.6443	✓		แล้วเสร็จ		
23		จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปศึกษา		15 รายการ	เฉพาะเจาะจง	31-ธ.ค.-61	1-พ.ย.-61		0.1710	✓		แล้วเสร็จ		
24		จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักงานทะเบียนและประมวลผล ได้แก่ 24.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง 24.2 ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการพร้อมติดตั้ง 24.3 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง		6 รายการ 3 รายการ 1 รายการ	e-bidding e-bidding e-bidding	1-ก.พ.-62 1-ก.พ.-62 1-ก.พ.-62	6-มี.ค.-62 6-มี.ค.-62		0.3599 0.0489	✓ ✓ ✓		แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์		
25		ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ	ส่วนกลาง	1 คัน	e-bidding	19-ก.ค.-61	30-ธ.ค.-61		1.4500	✓		แล้วเสร็จ		
26		ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิด 4 ล้อ		1 คัน	e-bidding	19-ก.ค.-61	28-ธ.ค.-61		1.2380	✓		แล้วเสร็จ		
27		ฝ่าฝืนสำหรับซ่อมพนักเก้าอี้ (หอพักชาย1, หญิง 1, หญิง2)		1 รายการ	เฉพาะเจาะจง	21-ก.ย.-61	28-ก.ย.-61		0.4581	✓		แล้วเสร็จ		
28		จัดซื้อรถ Shuttle Bus		2 คัน	e-bidding	30-พ.ย.-61	11-ก.พ.-62			✓		อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย	ประกาศสอบ ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
									เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสับทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
29			ปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง	1 รายการ	e-bidding	11-ก.ย.-61	8-ต.ค.-61	21-ม.ค.-62	0.7300	✓	✓	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์	
30			จัดทำครุภัณฑ์แบบจัดทำในที (Built-in) เพื่อใช้สำหรับงานกองคลัง	1 รายการ	e-bidding	27-ธ.ค.-61	5-ก.พ.-62			✓	✓	แล้วเสร็จ	
31			ตู้สูงเก็บของ (Built-in) สำหรับกองบริหารงานบุคคล	2 ชุด	e-bidding	30-ต.ค.-61	14-ธ.ค.-61	25-ธ.ค.-61	1.7000	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
32			จัดซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ศูนย์แม่ริม	1 เครื่อง	e-bidding	-	22-ม.ค.-62	15-มี.ค.-62	0.5720	✓	✓	แล้วเสร็จ	
33			ซื้อที่ดินเอกชน พื้นที่ประมาณ 22 ไร่.	1 รายการ	เฉพาะเจาะจง					✓	✓	แล้วเสร็จ	
34			จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	1 รายการ						✓	✓	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
35			ระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง วิทยลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ชุด	e-bidding	31-ต.ค.-60	24-พ.ย.-60	11-ก.พ.-62	8.5450	✓	✓	แล้วเสร็จ	
36			จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม จำนวน 1 รายการ เปลี่ยนแปลงรายการเป็น 5 รายการ ได้แก่	4,160 ตัว	e-bidding	19-มี.ค.-61	10-พ.ค.-61			✓	✓		
			(1) เก้าอี้เดคเซอร์	50 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61	10-พ.ค.-61	15-พ.ย.-61	10.7890	✓	✓	แล้วเสร็จ	
			(2) เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 398 ที่นั่ง ประกอบด้วย	62 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61	10-พ.ค.-61			✓	✓		
			1. เก้าอี้ขนาด 3 ที่นั่ง	74 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61	10-พ.ค.-61			✓	✓		
			2. เก้าอี้ขนาด 4 ที่นั่ง	1 รายการ	e-bidding	11-พ.ค.-61	13 ก.ย. 61	28-ม.ค.-62	2.2582	✓	✓	แล้วเสร็จ	
			(3) โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่งเดี่ยว ขนาด 6 ที่นั่ง										
			(4) ฝ้าม่านหอประชุมที่ปึงกรรัคมีโจติ										

ลงชื่อ.....**สุชัย สุชะโต**.....ผู้จัดทำ
 (นางสุชัย สุชะโต)
 ตำแหน่ง รัชชการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....**SB**.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุณี พันธ์คา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....**SB**.....ผู้รับผิดชอบ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรี มณีโกศล)
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 2

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าคุณภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก-จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)	(9)	(10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
		ศูนย์แม่ริม												
1		ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	1 หลัง	e-auction	17-มิ.ย.-58	29-ก.ค.-58	12-พ.ย.-61	414.202200	46.200000	✓			แล้วเสร็จ	
2		ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมศูนย์ สหทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59		127.985500	13.621900	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 17 จากจำนวน 29 งวด	
3		ก่อสร้างอาคารอำนวยการและบริหารของมหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	6-ม.ค.-59	9-มี.ค.-59	28-ธ.ค.-61	294.790000	294.790000	✓			แล้วเสร็จ	
4		ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1 รายการ	e-bidding	30-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60		97.440200	97.440200		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 16 จากจำนวน 18 งวด	
5		ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศาสตร์	1 รายการ	e-bidding	13-มิ.ย.-60	1-ส.ค.-60	11-มี.ค.-62		88.500000	✓			แล้วเสร็จ	
6		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (20 หน่วย)	1 รายการ	e-bidding	22-ก.พ.-61	30-มี.ค.-61		6.32200		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6 จากจำนวน 10 งวด	
7		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 1)	1 รายการ	e-bidding	23-ก.ค.-61	28-ก.ย.-61				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 20 งวด	
8		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	21-พ.ย.-61					✓			อยู่ระหว่างประกวดราคา	
9		ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครูศาสตร์และสหสนเทศน์ศึกษา	1 รายการ	e-bidding	2-ส.ค.-61	4-ก.ย.-61	21-ม.ค.-62		4.3989	✓			แล้วเสร็จ	
10		ก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัฟหลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบ สาธารณูปโภค	1 รายการ	e-bidding	18-มิ.ย.-61	26-ก.ย.-61				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 12 งวด	
11		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม A ห้องพักอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชา ศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม	1 รายการ	e-bidding	20-มิ.ย.-61	17-ส.ค.-61	7-ม.ค.-62		5.7700	✓			แล้วเสร็จ	
12		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม B ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	e-bidding	20-มิ.ย.-61	6-ส.ค.-61	4-ม.ค.-62		5.2068	✓			แล้วเสร็จ	
13		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม C ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	e-bidding	20-มิ.ย.-61	6-ส.ค.-61	4-ม.ค.-62		5.0664	✓			แล้วเสร็จ	
14		ปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 1	1 รายการ	e-bidding	20-มิ.ย.-61	28-ส.ค.-61	28-มี.ค.-62		2.1059	✓			แล้วเสร็จ	
15		ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารนุชยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 รายการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	26-มิ.ย.-61	12-ก.ค.-61	11-มี.ค.-62		12.3000	✓			แล้วเสร็จ	

2
 บบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
 2
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานถึงก่อสร้าง งบประมาศ 2

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำกรัณฑ์ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16			ค่าจ้างออกแบบอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง	1 รายการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	7-ต.ค.-61	19-ต.ค.-61			1.8900	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จาก 4 งวด
17			ชุดอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล้ง บริเวณสวนสมุนไพร	1 รายการ	e-bidding	12-ธ.ค.-61					✓		อยู่ระหว่างเสนอราคา
18			ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 รายการ							✓		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
19			ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสี่เขียว	1 รายการ	e-bidding	14-มี.ค.-62					✓		อยู่ระหว่างประกวดราคา
20			ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
21			ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
22			ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
23			ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
24			ศูนย์แม่ฮ่องสอน										
24			อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
25			ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน	1 รายการ	e-bidding	25-มี.ย.-61	14-ส.ค.-61	14-ม.ค.-62		3.88880	✓		แล้วเสร็จ
26			ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ตามแนวพระราชดำริ	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
27			ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
28			คำออกแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาดินผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ	1 รายการ	e-bidding	20-พ.ย.-61	20-ก.พ.-62				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
29			ศูนย์วิจัยน้ำ										
29			ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	4-ม.ค.-59	15-ส.ค.-59			62.53800		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 19 จากจำนวน 20 งวด
30			ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	1 รายการ	คัดเลือก	20-ก.ค.-61	22-ส.ค.-61			4.53622		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จาก 6 งวด
31			ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (หลังที่ 2)	1 รายการ							✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสุชัย สุภะโต)
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุณี พันธ์ดา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล)
 ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่