

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ทบ. การ  
 หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 4

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✗)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินombokประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)	(9)	(10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1		<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b> ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	27-พ.ย.-61	3-ม.ค.-62	6-ก.พ.-62	0.84590		✓		แล้วเสร็จ		
2		<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b> ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์และงานช่าง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	เฉพาะเจาะจง	14-พ.ย.-61	29-พ.ย.-61	22-มี.ค.-62	0.49820		✓		แล้วเสร็จ		
3		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	12-ธ.ค.-61	20-ก.พ.-62	21-พ.ค.-62	0.98226		✓		แล้วเสร็จ		
4		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	12-ธ.ค.-61	20-ก.พ.-62	21-พ.ค.-62	0.98226		✓		แล้วเสร็จ		
5		อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	4 ห้อง	e-bidding	9-พ.ย.-61	28-พ.ย.-61	24-ธ.ค.-61	0.21200		✓		แล้วเสร็จ		
6		ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียงพร้อมตู้เก็บเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 ชุด	e-bidding	29-พ.ย.-61	25-ม.ค.-62	7-พ.ค.-62	0.48000		✓		แล้วเสร็จ		
7		ตู้สำหรับกรองอากาศไบนารีสุทธิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	9 ตู้	e-bidding	29-พ.ย.-61	25-ม.ค.-62	25-มี.ค.-62	1.30900		✓		แล้วเสร็จ		
8		เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบยูนิเวอร์แซล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	4-ธ.ค.-61	25-ธ.ค.-61	22-ก.พ.-62	0.31000		✓		แล้วเสร็จ		
9		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	21-ธ.ค.-61	31-ม.ค.-62	30-เม.ย.-62	1.97340		✓		แล้วเสร็จ		
10		เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัลฟังก์ชันขาวดำ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			22-พ.ย.-61	0.11950		✓		แล้วเสร็จ		
11		<b>คณะวิทยาศาสตร์</b> ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	28-ธ.ค.-61	28-ก.พ.-62								
12		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1 ห้อง	e-bidding	28-ธ.ค.-61	28-ก.พ.-62	26-ก.ค.-62	30.30000		✓		แล้วเสร็จ		
13		<b>คณะมนุษยศาสตร์</b> ครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศทางอาคารสำนักงาน อาคารเรียน โรงอาหารและหอพัก นักศึกษา	1 รายการ	e-bidding	22-ธ.ค.-61	30-พ.ย.-61	21-ม.ค.-62	1.0650		✓		แล้วเสร็จ		
14		<b>คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b> เครื่องวัดสภาพองค์ประกอบใบดิน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	9-พ.ย.-61	20-พ.ย.-61	15-ก.พ.-62	0.35000		✓		แล้วเสร็จ		
15		ชุดอุปกรณ์สำหรับจัดการส้วมในฟาร์ม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	14-พ.ย.-61	24-ธ.ค.-61	6-ก.พ.-62	0.22900		✓		แล้วเสร็จ		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๖  
 หน่วยง... มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ค...ธิการ  
 หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 4

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหามาโดย	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
					ประกาศ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)	(9)	(10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
16		<b>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b> ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนเสาคอนกรีต ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย (1) เครื่องเล่นสนามฟุตบอลปราสาทหิน น้ำเงิน (2) ครุภัณฑ์ 10 รายการ	1 ชุด 10 รายการ	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	6-ธ.ค.-61 6-ธ.ค.-61	17-ธ.ค.-61 11-ธ.ค.-61	19-มี.ค.-62 6-ก.พ.-62	0.47860 0.10400		✓ ✓				แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
17		ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมีทัศนศึกษาศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ตำบล ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 ห้อง	e-bidding	12-ธ.ค.-61	1-ก.พ.-62	30-พ.ค.-62	4.99900		✓				แล้วเสร็จ
18		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและภาษาต่างประเทศ ตำบลปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 ห้อง	e-bidding	12-ธ.ค.-61	25-ม.ค.-62	10-พ.ค.-62	3.40800		✓				แล้วเสร็จ
19		ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาลัยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	8 ห้อง	e-bidding	5-ก.พ.-62	25-มี.ค.-62	24-มี.ย.-62	13.04900		✓				แล้วเสร็จ
20		ครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการฯ	1 รายการ	e-bidding	6-ก.พ.-62	21-มี.ค.-62	28-มี.ย.-62	4.21800		✓				แล้วเสร็จ
21		จัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสอนการบริหารกลาง	1 รายการ	e-bidding	7-พ.ย.-61	25-ธ.ค.-61	25-ม.ค.-62	4.0690		✓				แล้วเสร็จ
22		จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 18 รายการ	18 รายการ	e-bidding	13-ธ.ค.-61	11-ม.ค.-62	11-มี.ค.-62	0.6443		✓				แล้วเสร็จ
23		จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยศาสตร์	15 รายการ	เฉพาะเจาะจง	31-ธ.ค.-61	1-พ.ย.-61	5-พ.ย.-61	0.1710		✓				แล้วเสร็จ
24		จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารของสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้แก่ 24.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง 24.2 ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการพร้อมติดตั้ง 24.3 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง	6 รายการ 3 รายการ 1 รายการ	e-bidding e-bidding e-bidding	1-ก.พ.-62 1-ก.พ.-62 5-มี.ย.-62	6-มี.ค.-62 6-มี.ค.-62 11-ก.ค.-62	23-เม.ย.-62 10-เม.ย.-62 9-ก.ย.-62	0.3599 0.0489 0.79385		✓ ✓ ✓				แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
25		ซื้อรถบรรทุกพิเศษ ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ	1 คัน	e-bidding	19-ก.ค.-61	30-ธ.ค.-61	1-ธ.ค.-61	1.4500		✓				แล้วเสร็จ
26		ซื้อรถบรรทุกพิเศษ ขนาด 1 ตัน ชนิด 4 ล้อ	1 คัน	e-bidding	19-ก.ค.-61	28-ธ.ค.-61	5-ก.ย.-61	1.2380		✓				แล้วเสร็จ
27		ผ้าปูที่นอนสำหรับห้องพักนักศึกษา (ห้องพักชาย, หญิง 1, หญิง2)	1 รายการ	เฉพาะเจาะจง	21-ก.ย.-61	28-ก.ย.-61	23-พ.ย.-61	0.4581		✓				แล้วเสร็จ
28		จัดซื้อรถ Shuttle Bus	2 คัน	e-bidding	30-พ.ย.-61	11-ก.พ.-62	6-ก.ย.-62	10.593		✓				แล้วเสร็จ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 หมวดงานครุภัณฑ์ งบกลาง 4

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
									เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออกงบ ประมาณหรือ เงินสบทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
29		ปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง		1 รายการ	e-bidding	28-พ.ค.-62	12-ก.ค.-62				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 4 งวด
30		จัดทําครุภัณฑ์แม่แบบจัดทําโมดูล (Built-in) เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง		1 รายการ	e-bidding	11-ก.ย.-61	8-ค.ค.-61	21-ม.ค.-62		0.7300	✓		แล้วเสร็จ
31		ตู้สแต็บของ (Built-in) สำหรับกองบริหารงานบุคคล		2 ชุด	e-bidding	27-ธ.ค.-61	5-ก.พ.-62	7-พ.ค.-62		0.9580	✓		แล้วเสร็จ
32		จัดซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ศูนย์แม่ริม		1 เครื่อง	e-bidding	30-ค.ค.-61	14-ธ.ค.-61	25-ธ.ค.-61		1.7000	✓		แล้วเสร็จ
33		ซื้อที่ดินเอกชน พื้นที่ประมาณ 22 ไร่.		1 รายการ	เฉพาะเจาะจง	-	22-ม.ค.-62	15-มี.ค.-62		0.5720	✓		แล้วเสร็จ
34		จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา		1 รายการ									ยกเลิกโครงการ
35		ซื้อครุภัณฑ์หอพักนานาชาติ		1 รายการ	e-bidding	26-ส.ค.-62	26-ก.ย.-62				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบของ
36		ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภา มหาวิทยาลัย		1 รายการ	e-bidding	30-ส.ค.-62	26-ก.ย.-62				✓		อยู่ระหว่างส่งมอบของ
37		ระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	<b>วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>	1 ชุด	e-bidding	31-ค.ค.-60	24-พ.ย.-60	11-ก.พ.-62		8.5450	✓		แล้วเสร็จ
38		จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์แม่ริม จำนวน 1 รายการ เปลี่ยนแปลงรายการเป็น 5 รายการ ได้แก่	<b>คณะครุศาสตร์</b>										
		(1) แก้วแลคเชอร์		4,160 ตัว	e-bidding	19-มี.ค.-61	10-พ.ค.-61				✓		
		(2) แก้วห้องประชุม จำนวน 398 ที่นั่ง ประกอบด้วย											
		1. แก้วขนาด 3 ที่นั่ง		50 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61	10-พ.ค.-61	15-พ.ย.-61		10.7890	✓		แล้วเสร็จ
		2. แก้วขนาด 4 ที่นั่ง		62 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61	10-พ.ค.-61				✓		
		(3) โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่งเดี่ยว ขนาด 6 ที่นั่ง		74 ชุด	e-bidding	19-มี.ค.-61	10-พ.ค.-61				✓		
		(4) ผ้าม่านหอประชุมที่บังกรรรมีโซติ		1 รายการ	e-bidding	11-พ.ค.-61	13 ก.ย.61	28-ม.ค.-62		2.2582	✓		แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (ศาสตราจารย์ บัวเดช)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสุชัย สุกะโต)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติตรี มณีโกศล)  
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
หน่วยงาน  
หมวดงานถึงก่อสร้าง ไตรมาส 4

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสับทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		ศูนย์แม่ริม											
1		ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ สหทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์	1 หลัง	e-auction	17-มิ.ย.-58	29-ก.ค.-58	12-พ.ย.-61	414.202200	46.200000	✓		แล้วเสร็จ	
2		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (20 หน่วย)	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59		196.434700	29.847630	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 21 จากจำนวน 29 งวด	
3		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (20 หน่วย)	1 รายการ	e-bidding	6-ม.ค.-59	9-มี.ค.-59	28-ธ.ค.-61		294.790000	✓		แล้วเสร็จ	
4		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 1)	1 รายการ	e-bidding	30-ธ.ค.-59	15-มี.ค.-60	17-พ.ค.-62		120.323000	✓	✓	แล้วเสร็จ	
5		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	13-มิ.ย.-60	1-ธ.ค.-60	11-มี.ค.-62		88.500000	✓	✓	แล้วเสร็จ	
6		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (20 หน่วย)	1 รายการ	e-bidding	22-ก.พ.-61	30-มี.ค.-61		6.32200		✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6 จากจำนวน 10 งวด	
7		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 1)	1 รายการ	e-bidding	23-ก.ค.-61	28-ก.ย.-61			29.903	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 จาก 20 งวด	
8		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	21-พ.ย.-61	26-ก.พ.-62			14.1684	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 5 จาก 20 งวด	
9		ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครูศาสตร์และสโตนศึกษา	1 รายการ	e-bidding	2-ธ.ค.-61	4-ก.ย.-61	21-ม.ค.-62		4.3989	✓	✓	แล้วเสร็จ	
10		ก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบ สาธารณูปโภค	1 รายการ	e-bidding	18-มิ.ย.-61	26-ก.ย.-61				✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 12 งวด	
11		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม A ห้องพักอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชาพล ศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม	1 รายการ	e-bidding	20-มิ.ย.-61	17-ธ.ค.-61	7-ม.ค.-62		5.7700	✓	✓	แล้วเสร็จ	
12		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม B ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	e-bidding	20-มิ.ย.-61	6-ธ.ค.-61	4-ม.ค.-62		5.2068	✓	✓	แล้วเสร็จ	
13		ปรับปรุงอาคารเรียนรวม C ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย	1 รายการ	e-bidding	20-มิ.ย.-61	6-ธ.ค.-61	4-ม.ค.-62		5.0664	✓	✓	แล้วเสร็จ	
14		ปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 1	1 รายการ	e-bidding	20-มิ.ย.-61	28-ธ.ค.-61	28-มี.ค.-62		2.1059	✓	✓	แล้วเสร็จ	
15		ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 รายการ	งานทั่วไป	26-มิ.ย.-61	12-ก.ค.-61	11-มี.ค.-62		12.3000	✓	✓	แล้วเสร็จ	

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 4

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่ารุ่นที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)				
(1)	งาน/โครงการ	รายการ	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
16		(3) คําชั่งออกแบบอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง	1 รายการ	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	7-ส.ค.-61	19-ค.ค.-61	26-เม.ย.-62		3.1500	✓		แล้วเสร็จ	
17		ชุดลอออ่างเก็บน้ำห้วยสะแลง บริเวณสถานสมุญไพร	1 รายการ	e-bidding	12-5.ค.-61	30-เม.ย.-62		1.49000		✓		แล้วเสร็จ	
18		ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาลัยสตรีและเทคโนโลยี	1 รายการ	e-bidding	30-ก.ย.-62					✓		อยู่ระหว่างประกวดราคา	
19		ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสี่ชัย	1 รายการ	e-bidding	14-มี.ค.-62	4-เม.ย.-62		1.37886		✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 (สุดท้าย)	
20		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	1 รายการ	e-bidding	1-เม.ย.-62	5-ก.ค.-62				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 20 กวด	
21		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2	1 รายการ	e-bidding	1-พ.ค.-62	5-ก.ค.-62		2.5362		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จาก 20 กวด	
22		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
23		ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62					✓		อยู่ระหว่างอุทธรณ์การเสนอราคา	
24		ศูนย์แม่ฮ่องสอน อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	คัดเลือก	27-มิ.ย.-62	26-ส.ค.-62					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 19 กวด	
25		ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน	1 รายการ	e-bidding	25-มิ.ย.-61	14-ส.ค.-61			3.88880		✓	แล้วเสร็จ	
26		ก่อสร้างอาคารศูนย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
27		ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62	2-ก.ย.-62				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 5 กวด	
28		คําชั่งออกแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ	1 รายการ	e-bidding	20-พ.ย.-61	20-ก.พ.-62			3.4125	✓		แล้วเสร็จ	
29		ศูนย์เวียงบัว ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	4-ม.ค.-59	15-ส.ค.-59					✓	แล้วเสร็จ	
30		ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	1 รายการ	คัดเลือก	20-ก.ค.-61	22-ส.ค.-61			17.447		✓	แล้วเสร็จ	
31		ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	20-ก.ย.-62					✓		อยู่ระหว่างเสนอราคา	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสุธีย์ สุภาโต)  
 (นางสุภา สุปา) ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุธีย์ สุภาโต)  
 ผู้จัดทำ (นางแก้วรัตน์ รัตประติษฐ์)  
 ผู้รับผิดชอบ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่