

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานสิ่งก่อสร้าง งบอุดหนุน

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน (หน่วยรับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
									เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสืบทับ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1		ศูนย์แม่ริม	ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาเขตพร้อมครุภัณฑ์ สมทบงบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาเขต	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59	10-ม.ค.-63	281.7000	31.3000	✓	✓	แล้วเสร็จ
2		ศูนย์แม่ริม	อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (20 หน่วย)	1 รายการ	e-bidding	22-ก.พ.-61	30-มี.ค.-61		9.08630		✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 จากจำนวน 10 งวด
3		ศูนย์แม่ริม	อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 1)	1 รายการ	e-bidding	23-ก.ค.-61	28-ก.ย.-61		48.5204		✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 17 จาก 20 งวด
4		ศูนย์แม่ริม	อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	21-พ.ย.-61	26-ก.พ.-62		35.4210		✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 14 จาก 20 งวด
5		ศูนย์แม่ริม	ก่อสร้างชุมชนบ้านประพัตหลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบ สารารูปโภค	1 รายการ	e-bidding	18-มี.ย.-61	26-ก.ย.-61		2.6689		✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จาก 12 งวด
6		ศูนย์แม่ริม	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตและเทคโนโลยี	1 รายการ	e-bidding	30-ก.ย.-62	2-ธ.ค.-62				✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 10 งวด
7		ศูนย์แม่ริม	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของศูนย์แม่ริม	1 รายการ	e-bidding	14-มี.ค.-62	4-เม.ย.-62	2-ค.ค.-62	2.2984		✓	✓	แล้วเสร็จ
8		ศูนย์แม่ริม	ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	1 รายการ	e-bidding	1-เม.ย.-62	5-ก.ค.-62		38.5116		✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 5 จาก 20 งวด
9		ศูนย์แม่ริม	ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2	1 รายการ	e-bidding	1-พ.ค.-62	5-ก.ค.-62		44.9288		✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 10 จาก 20 งวด
10		ศูนย์แม่ริม	ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	1 รายการ	e-bidding						✓	✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
11		ศูนย์แม่ริม	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62	1-ค.ค.-62		77.2500		✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 34 งวด
12		ศูนย์แม่ริม	อาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและ มหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	3-ก.พ.-63	16-มี.ค.-63				✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 6 งวด
13		ศูนย์แม่ริม	อาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย	1 รายการ	e-bidding	25-มี.ค.-63					✓	✓	อยู่ระหว่างประกวดราคา
14		ศูนย์แม่ริม	อาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding	29-ม.ค.-63	16-มี.ค.-63				✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 10 งวด
15		ศูนย์แม่ริม	ออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ก่อสร้างต่อจากโครงการเดิมของอาคาร ปฏิบัติการท่องเที่ยว)	1 รายการ	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป	10-ก.ย.-62	17-ค.ค.-63		3.3000		✓	✓	แล้วเสร็จ
16		ศูนย์แม่ริม	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร จำนวน 1 รายการ	1 รายการ	e-bidding	21-ม.ค.-63	16-มี.ค.-63				✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
17		ศูนย์แม่ริม	ก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ)	1 รายการ	e-bidding						✓	✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
18		ศูนย์แม่ริม	ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Space)	1 รายการ	e-bidding	27-ม.ค.-63	6-มี.ค.-63				✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 2 งวด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 2

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตามแผน (✓)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19		ศูนย์แม่ฮ่องสอน	1 รายการ	คัดเลือก	27-มิ.ย.-62	26-ส.ค.-62			11.0512		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จาก 19 งวด
20		อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
21		ก่อสร้างอาคารศูนย์การพัฒนาศักยภาพเด็กท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62	2-ก.ย.-62			4.1179	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จาก 5 งวด
22		ศูนย์เชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนนานาชาติ (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	20-ก.ย.-62	24-ก.พ.-63				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 20 งวด
23		ศูนย์แม่สอด อาคารโรงเรียนเพื่อนพัฒนาศูนย์และปลูกปัญญา	1 รายการ	e-bidding	27-ก.พ.-63					✓		อยู่ระหว่างเสนอราคา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางนงนิตวิมล รัตประคอง)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุรีย์ สุกะโต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชาติ นนธิโกศล)
 ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 2

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงิน นอกงบ ประมาณหรือ เงินสทบ (ล้านบาท)	เป็น ไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา.	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ห้อง	e-bidding							✓		ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 1	
2		ชุดครุภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding							✓		เนื่องจากมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ไปเปิดซองเปิด	
3		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องจักร ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding							✓		ในประกาศประกวดราคา	
4		ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding							✓		ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติและราคา	
5		ชุดครุภัณฑ์ห้อง DATA ROOM ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding							✓		กลางครั้งที่ 2	
6		ชุดครุภัณฑ์ห้องทำน้ำ RO DI น้ำแข็ง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding							✓			
7		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องจักรภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding							✓			
8		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding							✓			
9		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บเครื่องมือภาควิชาฟิสิกส์	1 ห้อง	e-bidding							✓			
10		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์	1 ห้อง	e-bidding							✓			
11		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์	1 ห้อง	e-bidding							✓			
12		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1 ห้อง	e-bidding							✓			
13		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และเคมีสิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding							✓			
14		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องเสารเคมี ภาควิชาเคมี	1 ห้อง	e-bidding							✓			
15		ชุดครุภัณฑ์ห้องพักยานาชาติ	1 รายการ	e-bidding	26-ค.ค.-62	26-ก.ย.-62	19-ค.ค.-62		7.9524	✓			แล้วเสร็จ	
16		ครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ 1	1 ห้อง	e-bidding	24-ก.พ.-63	31-มี.ค.-63				✓			อยู่ระหว่างส่งมอบ	
17		ครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ 2	1 ห้อง	e-bidding	4-มี.ค.-63					✓			อยู่ระหว่างเสนอราคา	
18		ปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องสำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง	1 รายการ	e-bidding	7-พ.ค.-62	12-ก.ค.-62	26-ค.ค.-62		20.6661	✓			แล้วเสร็จ	
19		ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภา มหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	30-ค.ค.-62	26-ก.ย.-62	15-ค.ค.-62		0.4755	✓			แล้วเสร็จ	
20		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศในห้องประชุม	1 รายการ	e-bidding	29-พ.ย.-62	23-ม.ค.-63					✓		อยู่ระหว่างส่งมอบ	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (น.ส.ศุภิสันท์ บัวเดช) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางศุภิสัย สุชาติ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติศรี มณีโกศล) ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่