

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ 2563  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระซังหวัค เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานสิ่งก่อสร้าง 1

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ซิตินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหายโดย	ประกาศสอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสบทบ (ล้านบาท)	(9)	(10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
1		ศูนย์แม่ริม	1 กลุ่ม	e-bidding	16-พ.ย.-58	9-มี.ค.-59		231.926500	25.6493		✓		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 25 จากจำนวน 29 งวด
2		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (20 หน่วย)	1 รายการ	e-bidding	22-ก.พ.-61	30-มี.ค.-61		7.53900			✓		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7 จากจำนวน 10 งวด
3		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 1)	1 รายการ	e-bidding	23-ก.ค.-61	28-ก.ย.-61					✓		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 12 จาก 20 งวด
4		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	21-พ.ย.-61	26-ก.พ.-62			35.2237		✓		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 จาก 20 งวด
5		ก่อสร้างชุมชนบ้านประหยดหลังงาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1 รายการ	e-bidding	18-มี.ย.-61	26-ก.ย.-61			24.1164		✓		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จาก 12 งวด
6		ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 รายการ	e-bidding	30-ก.ย.-62	2-ธ.ค.-62			1.7893		✓		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 10 งวด
7		ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชั้นสูง	1 รายการ	e-bidding	14-มี.ค.-62	4-เม.ย.-62	2-ธ.ค.-62	2.2984			✓		✓	แล้วเสร็จ
8		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	1 รายการ	e-bidding	1-เม.ย.-62	5-ก.ค.-62			29.5844	✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 จาก 20 งวด
9		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2	1 รายการ	e-bidding	1-พ.ค.-62	5-ก.ค.-62			30.0117	✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7 จาก 20 งวด
10		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	1 รายการ	e-bidding						✓			✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
11		ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62	1-ค.ค.-62			77.2500	✓			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 34 งวด
12		อาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย	1 รายการ							✓			✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
13		อาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย	1 รายการ							✓			✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
14		อาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนมีศึกษา	1 รายการ							✓			✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
15		ออกแบบก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ (ก่อสร้างต่อจากโครงการเดิมของอาคารปฏิบัติการท่องเที่ยว)	1 รายการ							✓			✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
16		ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร จำนวน 1 รายการ	1 รายการ							✓			✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
17		ก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง)	1 รายการ							✓			✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
18		ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Space)	1 รายการ							✓			✓	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 1

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าค้นหาค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ปริมาณในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสหทบ (ล้านบาท)	(9)				(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
19		ศูนย์แม่ฮ่องสอน												
		อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	คัดเลือก	27-มิ.ย.-62	26-ค.ค.-62			0.6943		✓		✓	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 19 งวด
20		ก่อสร้างอาคารศูนย์การพัฒนาลิขิตภัณฑ์ห้องเรียนตามแนวพระราชดำริ	1 รายการ	e-bidding						✓				อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
21		ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62	2-ก.ย.-62			3.1390	✓				อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 5 งวด
22		ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	20-ก.ย.-62					✓				อยู่ระหว่างอุทธรณ์การเสนอราคา

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)  
 ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุชัย สุคะโต)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางนภัสรัตน์ รัตตประดิษฐ์)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ  
หมวดงานครุภัณฑ์ ไตรมาส 1

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้างที่ คิดและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					ภาษี - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสหทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
2		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องเชื่อม ภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
3		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องเชื่อม ภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
4		ชุดครุภัณฑ์ห้อง DATA ROOM ภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
5		ชุดครุภัณฑ์ห้องน้ำ RO DI น้ำแข็ง ภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
6		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์ เครื่องแก้วและห้องล้าง ภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
7		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องจักรภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
8		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี ภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
9		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บเครื่องมือภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
10		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
11		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมี ภาควิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
12		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
13		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และเคมีสิ่งแวดล้อม	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
14		ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาควิศวกรรมศาสตร์	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
15		สำนักงานอธิการบดี	1 รายการ	e-bidding	26-ส.ค.-62	26-ก.ย.-62	20-ธ.ค.-62			✓			อยู่ระหว่างตรวจรับครุภัณฑ์
16		ครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ 1	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
17		ครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ 2	1 ห้อง	e-bidding						✓			อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลาง
18		ปรับปรุงห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องเสาน้ำงานเสนาธิการ ห้องทำงานผู้บริหาร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอำนวยการและบริหารกลาง	1 รายการ	e-bidding	7-พ.ค.-62	12-ก.ค.-62	26-ธ.ค.-62			✓			อยู่ระหว่างตรวจรับครุภัณฑ์
19		ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภา มหาวิทยาลัย	1 รายการ	e-bidding	30-ส.ค.-62	26-ก.ย.-62	15-ธ.ค.-62		0.4755	✓			แล้วเสร็จ
20		คณะครุศาสตร์	1 รายการ	e-bidding									อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการเสนอราคา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (นางศศิพันธ์ บัวตจ)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นางสุรีย์ สุขะโต)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติร์ มณีโกศล)  
ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่