

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 1

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1		ศูนย์แม่ริม	1 รายการ	e-bidding	21-พ.ย.-61	26-ก.พ.-62			56.9016		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 19 จาก 20 งวด	
2		อาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม (หลังที่ 2)	1 รายการ	e-bidding	18-มิ.ย.-61	26-ก.ย.-61			9.7315		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 11 จาก 12 งวด	
3		ก่อสร้างชุมชนบ้านประยูรพิทักษ์งานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1 รายการ	e-bidding	30-ก.ย.-62	2-ธ.ค.-62			4.1760		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จาก 10 งวด	
4		ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 รายการ	e-bidding	1-เม.ย.-62	5-ก.ค.-62			70.4988	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 14 จาก 20 งวด	
5		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1	1 รายการ	e-bidding	1-พ.ค.-62	5-ก.ค.-62			79.6342	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 17 จาก 20 งวด	
6		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2	1 รายการ	e-bidding	9-เม.ย.-63	10-มิ.ย.-63			36.1803	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จาก 20 งวด	
7		ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62	1-ต.ค.-62			149.3584	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7 จาก 34 งวด	
8		ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬา	1 รายการ	e-bidding	3-ก.พ.-63	16-มี.ค.-63	16-ต.ค.-63	3.19000		✓			แล้วเสร็จ	
9		อาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย	1 รายการ	e-bidding	25-มี.ค.-63	30-เม.ย.-63		3.17470		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4 จาก 9 งวด	
10		อาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการกิจกรรมนักศึกษา	1 รายการ	e-bidding	29-ม.ค.-63	16-มี.ค.-63		4.89440		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7 จาก 10 งวด	
11		ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร จำนวน 1 รายการ	1 รายการ	e-bidding	21-ม.ค.-63	16-มี.ค.-63			4.2451	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 จาก 4 งวด	
12		ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกและสิ่งอำนวยความสะดวก (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง)	1 รายการ	e-bidding	23-เม.ย.-63	27-ส.ค.-63		44.43540		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 จาก 29 งวด	
13		ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง	1 รายการ	e-bidding	22-ธ.ค.-63								อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
14		ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง และรางระบายน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า 750 เมตร (สายทาง คมร.021) สายที่ 1	1 รายการ	e-bidding									อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา	
15		ศูนย์แม่ฮ่องสอน												
16		อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 รายการ	คัดเลือก	27-มิ.ย.-62	26-ส.ค.-62			18.6887	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 9 จาก 19 งวด	
17		ก่อสร้างถนนทางเข้าหลัก	1 รายการ	e-bidding	26-ก.ค.-62	2-ก.ย.-62	11-พ.ย.-63		20.9300	✓			แล้วเสร็จ	
		ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น	1 รายการ	e-bidding									อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ

หมวดงานสิ่งก่อสร้าง ไตรมาส 1

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าเกินที่ ตีและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เงิน งบประมาณหรือ เงินคชท (ล้านบาท)	เงิน ไปตาม แผน (✓)	ไม่เงิน ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหายโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงิน ไปตาม แผน (✓)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
18		ศูนย์เวียงบัว	1 รายการ	e-bidding	20-ก.ย.-62	24-ก.พ.-63			16.0768	✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 6 จาก 20 งวด	
19		ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ (หลังที่ 2) ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม	1 รายการ	e-bidding								อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
20		ศูนย์แม่สาว อาคารโรงเรียนพัฒนาศาสตร์และปัญญาศึกษา	1 รายการ	e-bidding	27-ก.พ.-63	15-มิ.ย.-63			7.9528	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุชัย สุกะโต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการพัสดุ
 มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางศิริเพ็ญ ผ่องแจ้งรัฐ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินยก ประมาณหรือ เงินสหทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		หมวดคำขวัญที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1		ชุดครุภัณฑ์ห้องทดลอง	1 ห้อง										
2		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องจักร	1 ห้อง										
3		ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี	1 ห้อง										
4		ชุดครุภัณฑ์ห้อง DATA ROOM	1 ห้อง										
5		ชุดครุภัณฑ์ห้องทำน้ำ RO DI น้ำแข็ง	1 ห้อง										
6		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์ เครื่องแก้วและห้องล้าง	1 ห้อง										
7		ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องจักรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 ห้อง										
8		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี	1 ห้อง										
9		ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บเครื่องมือภาควิชาฟิสิกส์	1 ห้อง										
10		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	1 ห้อง										
11		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์	1 ห้อง										
12		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1 ห้อง										
13		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และเคมีสิ่งแวดล้อม	1 ห้อง										
14		ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี	1 ห้อง										
15		เครื่องตรวจข้อสอบ	1 เครื่อง	e-bidding	7-พ.ค.-63	16-ธ.ค.-63				✓		อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน 3 งวด	
16		เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง	3 เครื่อง	e-bidding	25-ธ.ค.-63					✓		อยู่ระหว่างประกวดราคา	
17		เครื่องปรับอากาศแบบพกพา	3 เครื่อง	e-bidding	22-ธ.ค.-63					✓		อยู่ระหว่างประกวดราคา	
18		เครื่องผลิตกระดาษหัวใจ	2 เครื่อง										
19		เตียงผู้ป่วยปรับระดับไฟฟ้าแบบ 3 ไกร	2 หลัง										
20		ชุดครุภัณฑ์ห้องวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุ	1 ห้อง										
21		ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนา	1 ห้อง										
22		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	3 ห้อง										
23		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาร์แอนด์เอ	1 ห้อง	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติและ ราคากลาง	

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรม/จังหวัด เชียงใหม่ กระทรวง ศึกษาธิการ
 หมวดงานศูนย์แม่ข่าย 1

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าคู่กันที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย			ไม่เงิน ไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
					ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงิน ยอดคง เงินคงเหลือ (ล้านบาท)	เงิน ไปตาม แผน (✓)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24		ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสาร ภาควิชาชีววิทยา	1 ห้อง									
25		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวะพื้นฐาน ภาควิชาชีววิทยา	1 ห้อง									
26		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	1 ห้อง									
27		ชุดครุภัณฑ์ห้องประดิษฐ์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	1 ห้อง	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและ ราคากลาง
28		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการประกอบอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	1 ห้อง									
29		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร	1 ห้อง									
30		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	1 ห้อง									
		คณะเทคโนโลยีเกษตร										
31		ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมจากผักผลไม้และสมุนไพร	1 ชุด	e-bidding						✓		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและ ราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางศศิณีย์ บัวตช)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่สุด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุรีย์ สุภาโต)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการที่สุด

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางศิริทิพย์ ผ่องจันทร์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่