

การดำเนินการประสานการปรับปรุง/ก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561



ยุทธศาสตร์ที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. พัฒนาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพและเป็นแหล่ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของท้องถิ่น



ประมวลภาพการ
ปรับปรุง/ ก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

**รายงานการประสานดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2561**

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์เวียงบัว	1. ก่อสร้างอาคารโรงอาหารต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ	16,980,000	เริ่มวันที่ 1 ส.ค.2560 สิ้นสุดสัญญา 16 ก.พ.2561 ขยายเวลา 127 วัน สิ้นสุดสัญญา 23 มิ.ย.2561	วันที่ 31 ส.ค.2561	งบประมาณรายได้
	2. ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 หลัง	77,747,000	เริ่มวันที่ 16 ส.ค.2559 สิ้นสุดสัญญา 7 พ.ค.2561 ขยายเวลา 66 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 ก.ค.2561	ระหว่างดำเนินการงวด 18	งบประมาณรายได้
	3. จ้างปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา	900,000.00	เริ่มวันที่ 5 มี.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 2 มิ.ย.2561	วันที่ 5 มิ.ย.2561	งบประมาณแผ่นดิน 2561
	4. จ้างกันห้องบริเวณโถงชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	495,000.00	เริ่มวันที่ 21 พ.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 4 ก.ค.2561	วันที่ 22 มิ.ย.2561	งบประมาณรายได้
	5. จ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางเครื่องบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	17,447,000.00	เริ่มวันที่ 27 ส.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ค.2562	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 3	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
ศูนย์แมริม	1. โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	461,000,000	เริ่มวันที่ 3 ส.ค. 2558 สิ้นสุดสัญญา 14 พ.ย. 2561 มี 35 งวด	ตรวจรับงวด 35 (งวดสุดท้าย) 26 ธันวาคม 2561	งบประมาณแผ่นดิน (414,800,000) รายได้สมทบ (46,200,000)
	2. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร	313,000,000	เริ่มวันที่ 14 มี.ค. 2559 สิ้นสุดสัญญา 30 ส.ค. 2561 มี 29 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 18	งบประมาณแผ่นดิน (283,104,000) รายได้สมทบ (31,456,000)
	3. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	294,790,000	เริ่มวันที่ 14 มี.ค. 2559 สิ้นสุดสัญญา 3 ก.ย. 2561 มี 26 งวด	ตรวจรับงวด 26 (งวดสุดท้าย) 8 มกราคม 2562	งบประมาณรายได้
	4. จ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศูนย์แมริม	88,500,000	เริ่มวันที่ 1 ส.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ค. 2561 มี 10 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 9	งบประมาณรายได้
	5. จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอนุประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	120,323,000	เริ่มวันที่ 1 ส.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.ค. 2561 มี 18 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 15	งบประมาณรายได้
6. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างห้วยบง	1,396,500	เริ่มวันที่ 11 ม.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญา 10 พ.ค. 2561	วันที่ 13 ก.ค. 2561	งบประมาณแผ่นดิน	
7. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่างเกษตร	1,198,000	เริ่มวันที่ 13 ม.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญา 11 มิ.ย. 2561	วันที่ 15 มิ.ย. 2561	งบประมาณแผ่นดิน	
8. จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ขนาด 2 ชั้น 20 ยูนิต จำนวน 1 หลัง	13,170,000	เริ่มวันที่ 2 เม.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ. 62	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 5	งบประมาณแผ่นดิน 2561	

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
	9. จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม B ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคนิคการศึกษาและภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์แม่ริม	5,206,871.47	เริ่มวันที่ 7 ส.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 4 พ.ย.2561	วันที่ 14 ม.ค.2562	งบประมาณรายได้
	10. จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม C ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษและภาควิชาหลักสูตรและการสอน ศูนย์แม่ริม	5,066,468.99	เริ่มวันที่ 7 ส.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 4 พ.ย.2561	วันที่ 14 ม.ค.2562	งบประมาณรายได้
	11. จ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม	534,500	เริ่มวันที่ 7 ส.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 4 พ.ย.2561	วันที่ 12 ธ.ค.2561	งบประมาณรายได้
	12. จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม A ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาและภาควิชาพลศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม	5,777,000	เริ่มวันที่ 20 ส.ค. 2561 สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ย. 2561	วันที่ 14 ม.ค.2562	งบประมาณรายได้
	13. จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์และสโมสรนักศึกษา ศูนย์แม่ริม	4,398,900	เริ่มวันที่ 5 ก.ย.2561 สิ้นสุดสัญญา 3 ธ.ค.2561	วันที่ 29 ม.ค.2562	งบประมาณรายได้
	14. จ้างก่อสร้างชุมชนบ้านประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์	11,862,000	เริ่มวันที่ 27 ก.ย.2561 สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 2562	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 1	งบประมาณรายได้
	15. จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา พื้นที่ศูนย์แม่ริม หลังที่ 1	71,606,326.91	เริ่มวันที่ 4 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.2562	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 1	งบประมาณรายได้
	16. จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง 1 พื้นที่ศูนย์แม่ริม	1,767,500	เริ่มวันที่ 4 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.2562	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 1	งบประมาณรายได้
	17. จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง 2 พื้นที่ศูนย์แม่ริม	1,767,000	เริ่มวันที่ 4 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.2562	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 1	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
	18. จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 1 พื้นที่ศูนย์แมริม	2,105,900	เริ่มวันที่ 4 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.2562	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 1	งบประมาณรายได้
	19. จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาพิเศษ พื้นที่ศูนย์แมริม	1,713,000	เริ่มวันที่ 4 ต.ค.2561 สิ้นสุดสัญญา 1 ม.ค.2562	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 1	งบประมาณรายได้

สถานที่	รายการปรับปรุง/ก่อสร้าง	วงเงินจัดจ้าง	วันเริ่ม/สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ/ตรวจรับงาน	หมายเหตุ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโรงยิมเนเซียมและสนามกีฬา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1,950,000.00			เงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	2. จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1,000,000.00			เงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	3. จ้างปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	2,472,000.00			งบประมาณแผ่นดินปี 2561
	4. จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดินจากแหล่งน้ำประปาผิวดิน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	3,888,888.00			เงินรายได้ประจำปี 2561

ที่มา : งานพัสดุ กองคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ศูนย์เวียงบัว



โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร



โครงการจ้างปรับปรุงห้องสมุดทางภาษา



โครงการก่อสร้างห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน
(Aircraft Cabin Mock-Up)



หอพักนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 หลัง


ศูนย์แมริม






โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์




โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



โครงการถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์
ศูนย์แมริม

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน



โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์



จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดินจากแหล่งน้ำประปาผิวดิน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน